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 06/350.218/2014 1502.15.451.0200.1143 OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO 
TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR VILA ISABEL SUBI/CGP  010/2015 -  - ENGREST - R$ 21.670.847,75  - R$ 4.916.254,82 27,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 28/02/2023

 06/250.012/2019 1502.15.451.0200.1143 OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL 
NAS PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA

BARRA DA 
TIJUCA SUBI/CGP  239/2019 240  - MACPORT 100 R$ 1.997.976,26  - R$ 1.509.130,83 90,00%  SUSPENSO  SUSPENSO -

 06/250.106/2021 1502.15.451.0200.1143

OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM 
SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DOS VIADUTOS 
QUE COMPÕEM O TREVO DAS FORÇAS ARMADAS – A.
P. 1.2 – III R.A. – CIDADE NOVA.

CIDADE NOVA SUBI/CGP 042/2021 360  - ENGREST - R$ 9.355.578,96  - R$ 2.106.288,00 30,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 18/01/2023

 06/250.109/2021 1502.15.451.0200.1143
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO ANTIGO 
DE BENTO RIBEIRO – BENTO RIBEIRO - AP 3.3 – XV A.
R.

BENTO RIBEIRO SUBI/CGP 024/2021 150  - ENGREST - R$ 1.452.740,56  - R$ 1.110.548,20 85,00%  SUSPENSO  SUSPENSO -

 06/250.119/2021 1502.15.451.0200.1143

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ORLA DA ILHA DO 
GOVERNADOR, NA PRAIA DAS PITANGUEIRAS, PRAIA 
DA BANDEIRA, PRAIA DE COCOTÁ E PRAIA DA 
GUANABARA - ILHA DO GOVERNADOR - A.P. 3.7 - XX A.
R.

ILHA DO 
GOVERNADOR SUBI/CGP 029/2021 120  - TRZ - R$ 1.921.366,14  - R$ 997.482,10 95,00%  SUSPENSO  SUSPENSO -

 06/250.240/2021 1502.15.451.0200.1143
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TÚNEIS ZUZU 
ANGEL E ACÚSTICO RAFAEL MASCARENHAS - 
GÁVEA/SÃO CONRADO - A.P. 2.1 - VI R.A.

GÁVEA/SÃO 
CONRADO SUBI/CGP 060/2022 360  - ENGREST - R$ 27.290.213,85  - R$ 486.387,71 3,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 18/05/2023

 06/250.241/2021 1502.15.451.0200.1143 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REVITALIZAÇÃO DO 
TÚNEL REBOUÇAS - RIO COMPRIDO/LAGOA - A.P.2.1

RIO 
COMPRIDO/LAG

OA
SUBI/CGP 062/2022 540  - GEOMECANICA - R$ 57.605.793,89  - 4,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 22/11/2023

 06/250.242/2021 1502.15.451.0200.1143
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A AV. BRASIL, 
NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA ATERRADO DO 
LEME - SANTA CRUZ - A.P. 5.3 - XIX A.R.

SANTA CRUZ SUBI/CGP 026/2022 180  - JETON - R$ 2.514.833,39  - R$ 350.388,52 14,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 31/10/2022

 06/250.243/2021 1502.15.451.0200.1143
CONSTRUÇÃO DE PONTE TRELIÇADA SOBRE O RIO 
IRAJÁ - AV. SCHULTZ WENK - RUA TABORARI - 
CORDOVIL - A.P. 3.5 - XXXI A.R.

IRAJÁ SUBI/CGP 043/2021 120  - ENGREST - R$ 1.507.276,34  - R$ 1.010.159,33 67,00%  SUSPENSO  SUSPENSO -

 06/250.248/2021 1502.15.451.0200.1143
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE AS LINHAS 
FÉRREAS DA SUPERVIA, LIGANDO AS RUAS ANA NERI 
E 24 DE MAIO - ROCHA - A.P. 3.2 - XIII A.R.

ROCHA SUBI/CGP 053/2022 210  - TRZ - R$ 7.050.298,49  - 3,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 26/12/2022

 06/250.272/2021 1502.15.451.0200.1143

OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA METÁLICA 
DA CICLOVIA ANEXA À PONTE DA AV. BORGES DE 
MEDEIROS, SOBRE O CANAL DO JARDIM DE ALAH - 
LAGOA - A.P. 2.1 - VI A.R.

LAGOA SUBI/CGP 005/2022 120  - JETON - R$ 486.269,35  - R$ 381.025,15 85,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 07/07/2022

06/250.280/2021 15021545102001143
SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO DA 
PRATA - RUA CAMINHO DO PARTIDO À RUA ALPÍNIA - 
CAMPO GRANDE

CAMPO 
GRANDE SUBI/CGP 030/2022 90  -  JETON - R$ 489.991,81  - R$ 152.527,47 31,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 06/08/2022

06/250.281/2021 15021545102001143
IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS ANEXAS À PONTE 
SOBRE O RIO MORTO - ESTR. DO LAMEIRÃO 
PEQUENO - CAMPO GRANDE

CAMPO 
GRANDE SUBI/CGP 029/2022 90  -  JETON - R$ 468.316,46  - R$ 153.488,10 33,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 06/08/2022

06/250.023/2022 15021545102001143

SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE, 
SOBRE O RIO CANCELA, LIGANDO AS DUAS PISTAS 
DA RUA JORNALISTA LUIZ EDUARDO LOBO - VARGEM 
PEQUENA

VARGEM 
PEQUENA SUBI/CGP 069/2022 90  -  JETON - R$ 462.055,16  - 3,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 17/09/2022

06/250.024/2022 15021545102001143
SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO DOS 
PORCOS NA ESTRADA DO MAGARÇA COM A AVENIDA 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - GUARATIBA

GUARATIBA SUBI/CGP 064/2022 45  -  JETON - R$ 194.981,28  - 60,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 22/07/2022

06/250.027/2022 15021545102001143
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE 
A LINHA FÉRREA E RUA GUARUJÁ, PRÓXIMA À RUA 
ICURANA – INHOAÍBA 

INHOAÍBA SUBI/CGP 074/2022 120  -  JETON - R$ 770.477,56  - 3,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 24/10/2022

06/250.244/2021 15021545102001143
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL BRT PINGO D´ÁGUA E 
CURRAL FALSO

GUARATIBA SUBI/CGP 010/2022 90  -  SERPEN - R$ 1.623.649,24  - R$ 526.456,88 80,00%  SUSPENSO  SUSPENSO -

06/250.289/2021 15021545102001143
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE TRECHOS DO ANEL VIÁRIO DE 
CAMPO GRANDE

CAMPO 
GRANDE SUBI/CGP 014/2022 120  -  JDS - R$ 1.998.908,70  - 20,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 08/08/2022

06/371.031/2013 0319

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA 
COMUNIDADE FOICE -JARDIM GUARATIBA,EM 
GUARATIBA AP5

GUARATIBA SUBI/CGO 068-2014 1410

 95/2014; 34/2015; 
77/2015; 04/2016; 
31/2016; 69/2016. 

09/2022

 MEGA 100, 126, 146, 
310, 346 e 304 R$ 28.328.292,00 -R$ 2.402.044,08-     R$ 19.319.184,60 -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 25/05/2024

06/371.575/2013 0529 IMPLANTACAO DO CORREDOR DE BRT - 
TRANSBRASIL - LOTE 2 - DIVERSOS BAIRROS DIVERSOS SUBI/CGO 118-2014 2070

 75/2015; 49/2016; 
61/2016; 
126/2016; 

02/2017; 64/2017; 
01/2018; 31/2018; 
26/2019;  51/2019; 

77/2020; 
253/2020.

 CONSÓRCIO 
TRANSBRASIL

100, 101, 110, 
126, 146, 150 e 

310. 
R$ 2.009.354.938,00 -R$ 475.065.864,05- R$ 1.691.347.535,43 -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 14/06/2023

06/200.438/2021 -

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA 
JOÃO XXIII  E OUTRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE 
SANTA CRUZ, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA 
DA I/SUBI/CGO - 4ª GO - XIX R.A. - AP 5.3

SANTA CRUZ SUBI/CGO 28/2021 360  28/2021  ERWIL 
CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 12.651.052,35  - R$ 100.357,89 20,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 22/08/2022

06/200.824/2021 15.03.15.451.0200.1794
FRESAGEM,RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 
MELHORIAS OPERACIONAIS NA AV. BRASIL VARIAS 
APs

REALENGO A 
SANTA CRUZ SUBI/CGO 064/2021 720  -

 HYDRA 
ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

108
308
174
346

R$ 132.170.168,00  - R$ 2.777.649,51 -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 14/06/2023

06/200.656/2021
06/200.657/2021 15.03.15.451.0319.1796

APOIO GERENCIAL COM ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS PARA 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E 
MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS

DIVERSOS SUBI/CGO 45/2021 1080  -  CONSÓRCIO 
SISCON/STE/ARKIS 125 R$ 61.249.199,32  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 14/06/2023

06/200.777/2021 15.03.15.451.0319.1718

 OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA 
PRAÇA ANA MARIA NACINOVIC E RUAS ADJACENTES, 
NA COMUNIDADE CASTOR DE ANDRADE, EM BANGU, 
NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIIª AR - AP 5.1.

BANGU SUBI/CGO 32/2021 180  -  LM2 ENGENHARIA 
EIRELLI 125 R$ 2.184.846,56  - R$ 999.079,03 -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 29/08/2023
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06/200.654/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - RE- VITALIZAÇÃO COM 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA 
COMUNIDADE DA MUZEMA - FASE 2, EM 
JACAREPAGUÁ, NA ÁREA
DA I/SUBI/CGO/2ª GO - XVI RA - AP4.1

JACAREPAGUÁ SUBI/CGO 007/22 360  -  MONJARDIM 
CONSTRUÇÕES LTDA 110 R$ 4.512.799,69  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 27/11/2023

06/200.870/2021 15.03.15.451.0319.1796

OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO 
CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA ESTRADA DA PEDRA 
(TRECHO) E OUTRAS, NO BAIRRO DE GUARATIBA, NA 
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XXVI R.A. - A.P. 5.4

GUARATIBA SUBI/CGO 41/2021 300  -
 MEDEIROS 

CARVALHO DE 
ALMEIDA

100 R$ 2.150.543,00  - R$ 498.152,91 -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 25/06/2024

06/200.856/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA 
CRUZ E SOUZA E OUTRAS NO BAIRRO DO 
ENCANTADO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ªGO/ XIII RA, 
NA AP 3.2

ENCANTADO SUBI/CGO 35/2021 180  -

 SENIC - SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA 

INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA

125 R$ 2.849.740,27  - R$ 701.021,78 -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 31/01/2023

06/200.871/2021 15.03.15.451.0319.1796

OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO 
CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA RUA ALEXANDRE 
CALAZA  E OUTRAS NO BAIRRO DE VILA ISABEL, NA 
ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ªGO - IX RA - AP.2.2

VILA ISABEL SUBI/CGO 34/2021 180  -

 SENIC - SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA 

INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA

100 R$ 1.909.290,22  - R$ 351.161,85 -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 25/05/2024

06/200.985/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA 
PINHARA E OUTRAS NO BAIRRO ROCHA MIRANDA, NA 
ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ª GO - XV R.A - AP-3.3

ROCHA 
MIRANDA SUBI/CGO 67/2022 720  -

 HYDRA 
ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA
100 R$ 12.547.578,00  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 18/11/2022

06/201.132/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE 
SANTA HELENA, NO BAIRRO DE INHOAÍBA, NA ÁREA 
DA I/SUBI/CGO/
 3ª GO - XVIII RA - AP 5.2

INHOAÍBA SUBI/CGO 72/2022 720  -  MONJARDIM CONS-
TRUÇÕES LTDA 100 R$ 13.483.350,00  - - 18,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 27/08/2022

06/201.133/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DA 
BARREIRA E OUTRAS NA COMUNIDADE BARREIRA, 
NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA 
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3

SANTA CRUZ SUBI/CGO 76/2022 300  -  RL2 ENGENHARIA 
LTDA 100 R$ 6.370.855,22  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 20/04/2023

06/201.135/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MANOEL 
GREGÓRIO E OUTRAS, NO BAIRRO DE BANGU, NA 
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1

BANGU SUBI/CGO 78/2022 240  -   WTE ENGENHARIA 
EIRELI 100 R$ 2.862.839,25  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 21/02/2023

06/201.134/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA 
MARECHAL FALCÃO DA FROTA (TRECHO) E OUTRAS - 
VILA VINTÉM, NO BAIRRO DE PADRE MIGUEL, ÁREA 
DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1

PADRE MIGUEL SUBI/CGO 59/2022 720  -  ELVIMA 
CONSTRUÇÕES LTDA 100 R$ 16.454.726,04  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 25/05/2024

06/201.136/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE 
DO JILÓ, EM VILA KENNEDY, NA ÁREA DA 
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1

VILA KENEDY SUBI/CGO 66/2022 360  -
 HYDRA 

ENGENHARIA E 
SANEAMENTO LTDA

100 R$ 4.454.883,45  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 14/06/2023

06/201.137/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA FERNÃO 
DE MAGALHÃES, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA 
ÁREA DA I/ SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2

CAMPO 
GRANDE SUBI/CGO 06/2022 150  -

 FÊNIX 
CONSTRUTORA  

EIRELI
125 R$ 1.093.777,09  - - 20,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 22/08/2022

06/201.157/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA AVENIDA PAU 
D'ALHO E OUTRAS, NO LOTEAMENTO CAROBINHA, NO 
BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA 
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2

CAMPO 
GRANDE SUBI/CGO 65/2022 360  -

 HYDRA 
ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA
100 R$ 6.870.623,12  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 14/06/2023

06/201.138/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA NOSSA 
SENHORA APARECIDA E OUTRAS, NA COMUNIDADE 
CHUCHUZAL, NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ, 
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1

SENADOR 
CAMARÁ SUBI/CGO 68/2022 360  -

 HYDRA 
ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA
100 R$ 5.290.183,00  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 14/06/2023

06/201.152/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DAS 
FLORES E OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA 
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3

SANTA CRUZ SUBI/CGO 63/2022 450  -
 ARKHE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA 

LTDA
100 R$ 9.099.049,66  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 29/08/2023

06/201.154/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MONTE 
OREBE E OUTRAS, NA COMUNIDADE CANAÃ, NO 
BAIRRO DE SANTA CRUZ, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - 
XIV RA - AP 5.3

SANTA CRUZ SUBI/CGO 11/2022 540  -  WTE ENGENHARIA 
EIREL 100 R$ 6.135.427,25  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 27/11/2023

06/201.153/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZA- 
ÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MARIA LOROSA E 
OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA 
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA
 - AP 5.3

SANTA CRUZ SUBI/CGO 89/2022 720  -  ALBERTO COUTO 
ALVES - BRASIL LTDA 100 R$ 16.798.295,90  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 25/06/2024

06/201.155/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DA 
PEDRA Nº 1486, NO LOTEAMENTO VILA VERDE, NO 
BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª 
GO - XIX RA - AP 5.3

SANTA CRUZ SUBI/CGO 56/2022 240  -  LM2 ENGENHARIA 
EIRELI 100 R$ 2.421.232,69  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 31/01/2023

06/201.156/2021 15.03.15.451.0319.1718

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA OITENTA 
E DOIS E OUTRAS, NA QUADRA 100, NO LOTEAMENTO 
CAROBINHA, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA 
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO -
XVIII RA - AP 5.2

CAMPO 
GRANDE SUBI/CGO 57/2022 720  -  MONJARDIM CONS-

TRUÇÕES LTDA 100 R$ 20.793.578,90  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 25/05/2024
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06/200.868/2021 15.03.15.451.0319.1796

OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO 
CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA AVENIDA BORGES DE 
MEDEIROS (TRECHO), NO BAIRRO DA LAGOA, NA 
ÁREA DA I/SUBI/CGI/2ª GO VI R.A. AP. 2.1

LAGOA SUBI/CGO 39/2022 270  -  MONJARDIM 
CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 2.444.105,15  - - -%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 18/11/2022
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06/101.731/2013

Convênio entre a PCRJ e o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das 
Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo 
de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)

Obras de contenção de encostas e drenagem nas 
comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, 
Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do 
Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - 
Complexo do Alemão

Ramos GEO-RIO 018/2014 360 - ERWIL 108 R$ 10.293.459,96 - R$ 1.115.147,53 11,00% SUSPENSO SUSPENSO -

06/101.354/2014

Convênio entre a PCRJ e o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das 
Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo 
de Compromisso 0402.323-04 (Centro - Tijuca)

Obras de contenção de encostas nas comunidades do 
Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia Tijuca GEO-RIO 036/2014 360 - SOLOTESTE 108 R$ 4.844.601,37 - R$ 1.119.540,92 40,00% SUSPENSO SUSPENSO -

06/100.894/2014

Convênio entre a PCRJ e o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das 
Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo 
de Compromisso 0402.325-23 (Penha-Alemão)

Obras de contenção de encosta e drenagem superficial 
nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário 
da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino 
Freire e Vila Cruzeiro

Penha GEO-RIO 002/2015 360 - GRAVISA 108 R$ 19.790.584,15 - R$ 427.666,86 2,00% SUSPENSO SUSPENSO -

06/100.946/2015

Convênio entre a PCRJ e o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das 
Cidades) para eliminação de áreas de alto risco - Termo 
de Compromisso 0402.324-18 (Zona Norte)

Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte 
de blocos de rocha e serviços complementares nas 
comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila 
Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro 
da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - 
IX AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2

Diversos GEO-RIO 020/2018 360 -

SOPE SOCIEDADE 
DE OBRAS E 
PROJETOS

 DE ENGENHARIA 
LTDA

108 R$ 20.188.559,02 - R$ 10.559.580,29 87,00% ANDAMENTO ANDAMENTO 24/10/22

 06/100.594/2021 15.41.15.543.0023.3539
Obras de conteção na Comunidade da Rocinha – área 
do Laboriaux – vertente Portão Vermelho - XXVII AR - 
AP-2.1

Rocinha GEO-RIO  003/2022 360  -  ERWIL ENGENHARIA  - R$ 2.994.818,67  - - 18,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 23/03/23

 06/100.199/2020 15.41.15.543.0023.3539

OBRAS DE INFRA. NA RUA CLAUDIO BESSERMAN 
VIANNA, EM FRENTE AOS COND. OCEANO 
PACÍFICO E GOLFO DO MÉXICO, NOVA LAJE 
ESTAQUEADA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 
SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA 
VILA PANAMERICANA – BARRA DA TIJUCA – XXIV 
RA – AP - 4.2 – ETAPA 2

Barra da Tijuca GEO-RIO 006/2022 360  -

SOPE SOCIEDADE 
DE OBRAS E 
PROJETOS

 DE ENGENHARIA 
LTDA

 - R$ 31.036.390,75  - R$ 2.844.527,85 19,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 30/03/23

 06/100.801/2021 15.41.15.543.0023.3539

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA EM 
EXECUÇÃO DE SONDAGENS À TRADO (ST), 
PERCUSSÃO (SPT), SONDAGENS ROTATIVAS (SR) 
E SONDAGENS MISTAS (SM) E LEVANTAMENTO 
PLANI-ALTIMÉTRICO PARA SUBSIDIAR PROJETOS 
BÁSICOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 
DIVERAS LOCALIDADES

VÁRIOS LOCAIS GEO-RIO  22/2021 360  - SOLOTESTE 
ENGENHARIA LTDA  - R$ 1.580.576,30  - R$ 165.669,74 37,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 23/12/22

 06/100.721/2021 15.41.15.543.0023.3539 Obras de contenção de encostas no Parque da 
Catacumba, na Lagoa Lagoa GEO-RIO 009/2022 180  -

ROSENGE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA.

 - R$ 1.423.732,91  - - 38,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 01/10/22

 06/100.940/2021 15.41.15.543.0023.3539 Obras de contenção de encostas na Rua Francisco 
Muratori nº 38 - Santa Teresa - XXIII AR - AP 1.0 Santa Teresa GEO-RIO 015/2022 180  -  JRC ENGENHARIA  - R$ 698.107,02  - - 58,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 07/10/22

 06/100.947/2021 15.41.15.543.0023.3539
Obras de contenção de encosta na ladeira do Coqueiro 
- Comunidade Morro do Borel - Tijuca - VIII AR – AP-
2.2

Tijuca GEO-RIO 013/2022 120  - JETON 
CONSTRUÇÕES LTDA  - R$ 702.298,95  - - 61,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 08/08/22

 06/100.321/2021 15.41.15.543.0023.3539

OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM A 
MONTANTE DA AVENIDA CARLOS PEIXOTO, 
PRÓXIMO AO SHOPPING RIO SUL - BOTAFOGO - IV 
AR - AP 2.1

Botafogo GEO-RIO 010/2022 180  - DRV ENGENHARIA 
EIRELI  - -R$ 1.420.485,25-      - - 30,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 01/10/22

 06/100.058/2022 15.41.15.543.0023.3539
Obras Emergenciais de Contenção de Encosta na Rua 
31 de Maio, nº 33 - Morro do Telégrafo - Mangueira - 
VII RA - AP 1.1

Mangueira GEO-RIO 32/2022 180  - SAMEL SANTA MARIA
CONSTRUTORA EIRELI  - -R$ 1.938.887,75-      - - 38,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 29/09/22

 06/100.076/2022 - Obras de conteção de encostas na Rua Jaçana, nº 195 
- Irajá - XIV RA - AP - 3.3 Irajá GEO-RIO  16/2022 60  - SAMEL SANTA MARIA

CONSTRUTORA EIRELI  - R$ 340.141,59  - - 57,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 23/07/22

 06/100.183/2022 -
Obras de Contenção e drenagem na Comunidade 
Morro dos Mineiros - Rua Minas Gerais, 06 – 
Complexo do Alemão -  XXIX RA - AP 3.4

Complexo do 
Alemão GEO-RIO  017/2022 90  -

RESITEC DE 
TERESÓPOLIS 

CONSTRUÇÕES LTDA
 - -R$ 587.910,97-         - - 25,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 06/09/22

 06/100.208/2022 -

Obras de reforço com muro estaqueado e aterro 
compactado na Vila Olímpica Artur da Távola – Rua 
Visconde de Santa Isabel, S/N°, em Vila Isabel – IX R.
A. – AP 2.2

Vila Isabel GEO-RIO  024/2022 #REF!  -
MTF CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO LTDA 

EPP
 - -R$ 318.594,02-         - - 45,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 28/07/22

 06/100.209/2022 -

Obras de contenção de encostas no terreno do Abrigo 
Municipal de Animais (Fazenda Modelo), próximo ao 
CTI Felino e ao Canil Novo - Guaratiba - XXVI AR - AP-
5.4

Guaratiba GEO-RIO  18/2022 60  - JETON 
CONSTRUÇÕES LTDA  - R$ 321.015,93  - - 70,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO -

 06/100.397/2022  -
Obras de contenção de encostas na Rua Rua Marechal 
Aguiar, 136 fundos - Morro do Tuiuti - Benfica -VII AR - 
AP 1.1

Benfica GEO-RIO  31/2022 150  -
RESITEC DE 

TERESÓPOLIS 
CONSTRUÇÕES LTDA

 - R$ 1.128.068,63  - - 0,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 30/11/22

 06/100.247/2022 -

Obras de Contenção de Encostas no Beco Stefania, 
situada na Avenida Menezes Cortes, 925, no talude 
aos fundos das moradias, na Comunidade do Barro 
Vermelho - Engenho Novo - AR XIII - AP 3.2

Engenho Novo GEO-RIO  029/2022 90  - JETON 
CONSTRUÇÕES LTDA  - -R$ 329.984,41-         - - 5,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 12/09/22

 06/100.004/2022 -

Serviços técnicos especializados de inspeção 
estrutural para coleta de dados para elaboração de 
diagnóstico e prognóstico de estruturas de concreto 
armado e estruturas de aço com vistas a manter ou 
restabelecer os requisitos de segurança estrutural, 
funcionalidade e manutenção da Ciclovia Tim Maia – 
trecho de  São Conrado ao Leblon - VI RA- AP 2.1

Leblon / São 
Conrado GEO-RIO  014/2022 90  - ECR ENGENHARIA 

LTDA  - R$ 702.795,87  - - 75,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO -

 06/100.084/2022 -
Serviços técnicos especializados de Investigação 
Geotécnica a jusante da Avenida Niemeyer – 
Leblon/São Conrado – VI AR – AP 2.1

Leblon / São 
Conrado GEO-RIO  25/2022 120  - SOLOTESTE 

ENGENHARIA LTDA  - R$ 996.602,86  - - 10,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 20/09/22

 06/100.879/2021 15.41.15.543.0023.3539

Obras de contenção de encosta, com a execução de 
cortina ancorada e biomanta vegetal a montante da 
Avenida Niemeyer na altura do n 80 - Leblon - VI RA - 
AP 2.1.

Leblon GEO-RIO  004/2022 180  -
CONSTRUTORA 

MEDEIROS CARVALHO 
DE ALMEIDA EIRELI

 - R$ 928.887,36  - - 32,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 24/09/22

 06/100.847/2021 15.41.15.543.0023.3539
Obras de recuperaçăo estrutural de canaletas de 
captaçăo de águas pluviais existentes na Avenida 
Niemeyer - Vidigal  - VI AR - AP-2.1

Vidigal GEO-RIO 012/2022 240  - JETON 
CONSTRUÇÕES LTDA  - R$ 1.000.215,05  - - 38,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 06/12/22

 06/100.848/2021 15.41.15.543.0023.3539 Obras complementares de contençăo de encostas na 
Av. Niemeyer nş 100 - Leblon - VI AR - AP-2.1 Leblon GEO-RIO  001/2022 180  - DRV ENGENHARIA 

EIRELI  - R$ 2.180.859,36  - - 11,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 24/10/22
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 06/100.102/2021 15.41.15.543.0023.3539
Obras complementares de contençăo de encostas no 
final da Av. Niemeyer, próximo ao número 550 - Săo 
Conrado - VI AR - AP-2.1

São Conrado GEO-RIO 007/2022 360  -

GRAVISA 
ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

 - R$ 3.679.759,58  - - 21,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 30/03/23

 06/100.946/2021 15.41.15.543.0023.3539 Obras de Contençăo a jusante e ao longo da Avenida 
Niemeyer - Leblon/Săo Conrado -  VI RA - AP 2.1 São Conrado GEO-RIO 005/2022 120  - DRV ENGENHARIA 

EIRELI  - R$ 886.150,79  - - 30,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 01/09/22

 06/100.050/2022 15.41.15.543.0023.3539 Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-1 e 
AP-2.1, localizadas na coordenação regional sul Diversos GEO-RIO  19/2022 450  -

ROSENGE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA.

 - R$ 3.168.831,46  - - 14,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 02/08/23

 06/100.052/2022 15.41.15.543.0023.3539
Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-3.1, 
AP-3.2, AP-3.4 e AP-3.7, localizadas na coordenação 
regional norte

Diversos GEO-RIO  21/2022 450  -
CONSTRUTORA 

MEDEIROS CARVALHO 
DE ALMEIDA EIRELI

 - R$ 2.253.434,78  - - 8,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 02/08/23

 06/100.826/2021 15.41.15.543.0023.3539 Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-4.1 
e AP-4.2, localizadas na coordenação regional oeste Diversos GEO-RIO  002/2022 450  - ASM CONSTRUÇÕES 

LTDA  - R$ 2.191.268,07  - - 17,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 21/06/23

 06/100.059/2022 15.41.15.543.0023.3539
Obras de intervenções urgentes e pontuais nas AP-5.1, 
AP- 5.2 e AP-5.3, localizadas na coordenação regional 
oeste

Diversos GEO-RIO  20/2022 450  - ASM CONSTRUÇÕES 
LTDA  - R$ 2.363.478,08  - - 12,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 02/08/23

 06/100.073/2022 15.41.15.452.0023.4640
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE 
ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ 
REALIZADAS NAS AP 1, AP 2.1 E AP 2.2

Diversos GEO-RIO  23/2022 240  - SAMEL SANTA MARIA
CONSTRUTORA EIRELI  - -R$ 1.478.994,60-      - - 34,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 04/01/23

 06/100.074/2022 15.41.15.452.0023.4640
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE 
ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ 
REALIZADAS NAS AP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 E 3.7

Diversos GEO-RIO  27/2022 240  -

SENIC SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 - R$ 996.472,02  - - 24,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 31/01/23

 06/100.075/2022 15.41.15.452.0023.4640
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE 
ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ 
REALIZADAS NAS AP 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 E 5.4

Diversos GEO-RIO  28/2022 240  - RTC ENGENHARIA 
LTDA  - -R$ 733.462,72-         - - 35,00%  ANDAMENTO  ANDAMENTO 31/01/23
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07/02/000.787/2017 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 2ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 021-17 01/2022  CONSTRUTORA WV LTDA 100/107/142/117 R$ 1.255.601,57 R$ 8.789.210,98 R$ 8.782.771,86 95,42% ANDAMENTO ANDAMENTO 26/07/2022

07/03/001.705/2020 CONSERVANDO ESCOLA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 016-21 -  TRAEL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 1.297.265,12 R$ 0,00 R$ 90.163,83 34,70% ANDAMENTO ANDAMENTO 24/11/2022

07/04/002.056/2020 CONSERVANDO ESCOLA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 046-21 -  LM ENGENHARIA LTDA - R$ 1.885.320,68 R$ 0,00 R$ 660.998,89 35,06% ANDAMENTO ANDAMENTO 25/11/2022

07/05/001.131/2020 CONSERVANDO ESCOLA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 029-21 -  MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 1.521.073,00 R$ 0,00 R$ 266.287,68 17,51% ANDAMENTO ANDAMENTO 10/11/2022

07/08/000.975/2017 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 8ª CRE/SME DIVERSOS RIO-URBE 027-17 011/2021  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 

INCORPORADORA LTDA 142/113/107/117/100 R$ 1.194.932,31 R$ 8.834.489,57 R$ 7.417.264,75 79,69% ANDAMENTO ANDAMENTO 10/03/2023

07/07/002.011/2020 CONSERVANDO ESCOLA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 043-21 -  MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 1.803.458,99 R$ 0,00 R$ 64.392,20 3,20% ANDAMENTO ANDAMENTO 01/12/2022

07/002.221/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 9ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 083-15 027/2021  ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 142/107/100 R$ 4.928.000,00 R$ 17.248.000,00 R$ 18.113.836,11 84,40% ANDAMENTO ANDAMENTO 20/09/2022

07/10/002.267/2020 CONSERVANDO ESCOLA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 062-21 -  LM ENGENHARIA LTDA - R$ 2.043.185,68 R$ 0,00 R$ 366.338,77 29,60% ANDAMENTO ANDAMENTO 17/11/2022

07/11/000.763/2020 CONSERVANDO ESCOLA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 025-21 -  TRAEL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 999.010,39 R$ 0,00 R$ 198.978,33 19,92% ANDAMENTO ANDAMENTO 07/12/2022

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de 
Oliveira, 67 Madureira RIO-URBE SMIH33-20 -  Construtora ZADAR 307 R$ 66.371.074,91 R$ 4.548.489,00 R$ 15.884.778,85 35,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 1 Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 R$ 214.453.171,12 R$ 7.303.013,50 R$ 196.811.254,29 83,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 2 Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 55,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 3 Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 70,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica Curicica RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 62,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica Curicica RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 45,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Estrada do Rio Grande, 3.003 Jacarepaguá RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 15,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade 
Cinco Marias - PAL 17.434 Guaratiba RIO-URBE 056-16 -  GALCON CONSTRUÇÕES 307 R$ 49.683.824,25 R$ 0,00 R$ 24.254.878,91 77,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua X do PAL 22780, 201 Paciência RIO-URBE 056-16 -  GALCON CONSTRUÇÕES 307 23,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca) Sepetiba RIO-URBE 056-16 -  GALCON CONSTRUÇÕES 307 19,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168 Paciência RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 34,00% SUSPENSO SUSPENSO -
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07/005.583/2014 FÁBRICA DE ESCOLAS RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2 Santa Cruz RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 R$ 65.629.131,97 R$ 24.254.878,91 46,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2014 FÁBRICA DE ESCOLAS RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1 Santa Cruz RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 40,00% SUSPENSO SUSPENSO -

02/001.062/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021 VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL) CAMPO GRANDE RIO-URBE SMIH042-19 -  JETON CONSTRUÇÕES LTDA 310 R$ 286.347,84 R$ 0,00 R$ 231.347,83 80,79% SUSPENSO SUSPENSO -

07/004.416/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021 MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL) ANIL RIO-URBE SMIH093-19 44/2019  FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 100 R$ 1.859.848,24 R$ 0,00 R$ 469.649,94 25,25% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.245/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021 ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA  MUNICIPAL) GUARATIBA RIO-URBE SMIH133-19 -  JETON CONSTRUÇÕES LTDA 310 R$ 1.025.055,51 R$ 0,00 R$ 396.892,60 35,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.538/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL) SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH051-19 -  CONSTRUTORA OCP LTDA 310 R$ 746.958,58 R$ 0,00 R$ 296.958,58 39,75% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.600/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021 POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP) GUARATIBA RIO-URBE SMIH184-19 -  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 

INCORPORADORA LTDA 100 R$ 1.999.961,06 R$ 0,00 R$ 1.582,78 9,04% SUSPENSO SUSPENSO -

07/006.339/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021 RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA  MUNICIPAL) ITANHANGÁ RIO-URBE SMIH141-19 -  WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA 100 R$ 2.557.232,84 R$ 631.297,70 R$ 2.869.677,47 88,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/006.597/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021

CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - 
RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA

JARDIM 
BOTANICO RIO-URBE 032-18 030-19  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 

INCORPORADORA LTDA 110/310/100 R$ 1.434.990,86 R$ 705.188,13 R$ 1.723.488,60 81,90% SUSPENSO SUSPENSO -

07/006.271/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021 LEUZA MARINS NOVAES  (ESCOLA MUNICIPAL) SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH160-19 -  INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA 100 R$ 868.387,58 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.220/2019 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021 OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPANEMA MARÉ RIO-URBE SMIH172-19 -  IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA 100 / 107 R$ 3.294.161,21 R$ 0,00 R$ 1.394.165,25 49,18% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.362/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2021

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ROSA BETTIATO ZATTERA 
(ESCOLA MUNICIPAL) IRAJÁ RIO-URBE SMIH034-20 -  RL2 ENGENHARIA LTDA 142 R$ 1.113.861,24 R$ 0,00 R$ 0,00 90,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/008.412/2019 PLANO DE RECUPERAÇÃO * OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À 
INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO PRAÇA SECA RIO-URBE SMIH201-20 -  MCX7 COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS 

EIRELI 100 R$ 362.765,19 R$ 0,00 R$ 128.269,21 23,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/04/002.056/2020 CONSERVANDO ESCOLA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DAS 
UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS À E/4ª CRE DIVERSOS RIO-URBE E/4ª CRE 046-21 -  LM ENGENHARIA LTDA 142 R$ 1.885.320,68 R$ 0,00 R$ 196.782,95 10,44% ANDAMENTO ANDAMENTO 25/11/2022

07/005.220/2021 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2022

OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, ADEQUAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA 
QUADRA COBERTA DA E. M. REPÚBLICA DA COLÔMBIA

BARRA DA 
TIJUCA RIO-URBE SMI 20-22 -  ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - R$ 2.504.243,62 R$ 0,00 R$ 0,00 3,00% ANDAMENTO ANDAMENTO 21/09/2022

07/005.646/2021 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2022

SERVIÇOS DE RECUPE-RAÇÃO EM 08 (OITO)UNIDADES 
ESCOLARES DA 4ª COORDENA-DORIA REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO - ITENS 1, 2, 4, 5 E 6

DIVERSOS RIO-URBE SMI 28-22 -  ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 107 R$ 1.096.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% ANDAMENTO ANDAMENTO 30/07/2022

07/005.646/2021 PLANO DE RECUPERAÇÃO 
2022

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 08 (OITO)UNIDADES 
ESCOLARES DA 4.ª COORDE-NADORIA REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO - ITENS 7 E 8

DIVERSOS RIO-URBE SMI 27-22 -  ALDEIAS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 107 R$ 379.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% ANDAMENTO ANDAMENTO 30/07/2022


