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BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
FRANCISCO FURTADO E OUTRAS,NA COMUNIDADE
CAMPO DO SACO, NO BAIRRO DE GUARATIBA, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO – XXVI R.A. – AP 5.4.

15.03.15.451.0319.1718 GUARATIBA SUBI/CGO 165/2022 450 --- 125 R$ 11.865.718,09 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% ANDAMENTO 19/12/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZACAO EM DIVERSAS RUAS NA
COMUNIDADE NOVA AGAI, EM PACIENCIA,  NA AREA
DA I/SUBI/CGO/3aGO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 PACIÊNCIA SUBI/CGO 112/2022 300 --- 300 R$ 4.476.408,01 R$ 0,00 R$ 134.958,48 4,00% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA F E
OUTRAS, NO LOTEAMENTO BOSQUE DOS
CABOCLOS, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 106/2022 330 --- 300 R$ 4.714.772,81 R$ 0,00 R$ 227.636,21 14,00% ANDAMENTO 08/06/2023

OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BASE, COM
MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NO CORREDOR
BRT TRANSOESTE - LOTE 1, TRECHO DO TERMINAL
ALVORADA AO TUNEL VICE-PRESIDENTE JOSÉ DE
ALENCAR, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO - XXIV R.A.
- AP-4.2

15.03.15.451.0200.1794 DIVERSOS SUBI/CGO 090/2022 540 --- 100 R$ 121.891.577,69 R$ 0,00 R$ 8.981.656,37 22,00% ANDAMENTO 26/12/2023

OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BASE, COM
MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NO CORREDOR
BRT TRANSOESTE - LOTE 2, TRECHO DO TÚNEL
VICE-PRESIDENTE JOSÉ DE ALENCAR ATÉ A
ESTAÇÃO DO BRT PINGO D’ÁGUA, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/4ª GO, NA XXVI R.A - AP. 5.4

15.03.15.451.0200.1794 DIVERSOS SUBI/CGO 081/2022 540 --- 306 R$ 100.684.846,85 R$ 0,00 R$ 13.365.511,31 20,00% ANDAMENTO 29/12/2023

CALÇADA MARAVILHA NORTE - OBRAS DE
REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO NA RUA MIRANDA E
BRITO E OUTRAS - IRAJÁ - XIV RA - AP 3.3

15.03.15.451.0319.1718 IRAJÁ SUBI/CGO 125/2022 240 --- 125 R$ 4.013.502,83 R$ 0,00 R$ 539.507,17 15,00% ANDAMENTO 31/03/2023

CALÇADA MARAVILHA NORTE  - OBRAS DE BAIRRO
DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO NA RUA CORDOVIL,
NO BAIRRO DE CORDOVIL, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/1ªGO - XXXI R.A - A.P 3.5 -  CM CORDOVIL

15.03.15.451.0319.1718 CORDOVIL SUBI/CGO 115/2022 180 --- 125 R$ 3.712.456,74 R$ 0,00 R$ 394.700,90 20,00% ANDAMENTO 31/03/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA AYRTON
SENNA E OUTRAS, NA COMUNIDADE DO NOVO
TINGUI (DINDA), NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XXVIII R.A - AP 5.2.

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 138/2022 360 --- 125 R$ 6.332.421,26 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% ANDAMENTO 30/08/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
GERALDA E OUTRAS, NA COMUNIDADE PRADO
JUNIOR, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 128/2022 240 --- 300 R$ 5.290.183,10 R$ 0,00 R$ 0,00 7,50% ANDAMENTO 02/05/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA C E
OUTRAS, NO LOTEAMENTO DA ESTRADA RIO SÃO
PAULO Nº 3.943, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 123/2022 210 --- 300 R$ 3.849.674,75 R$ 0,00 R$ 208.882,78 17,00% ANDAMENTO 09/03/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO NA RUA DA ESPERANÇA E OUTRAS,
NA COMUNIDADE MORADA 2001, EM PACIÊNCIA, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 PACIÊNCIA SUBI/CGO 127/2022 720 --- 300 R$ 20.358.237,84 R$ 0,00 R$ 266.669,02 2,50% ANDAMENTO 23/07/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA A E
OUTRAS, NO CONJUNTO 229 DA ESTRADA DO
QUAFÁ, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA, NA AP 5.1

15.03.15.451.0319.1718 BANGU SUBI/CGO 114/2022 240 --- 125 R$ 4.299.520,22 R$ 0,00 R$ 244.919,72 9,40% ANDAMENTO 28/03/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA
DUARTE NUNES E OUTRAS, NA COMUNIDADE VALE
DOS EUCALIPTOS - FASE II, EM SENADOR
VASCONCELOS, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII
RA - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 SENADOR
VASCONCELOS SUBI/CGO 141/2022 180 --- 110 R$ 2.994.061,74 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% ANDAMENTO 27/03/2023

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA
JOÃO XXIII  E OUTRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE
SANTA CRUZ, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA
DA I/SUBI/CGO - 4ª GO - XIX R.A. - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 028/2021 360 ---
106
146
125

R$ 12.651.052,35 R$ 0,00 R$ 3.631.414,28 50,00%  ANDAMENTO 07/12/2022

COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO MARAVILHA OESTE
COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E
SANEAMENTO, NO VILLAGE SANTÍSSIMO, EM
SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª G.O. -
XVIII R.A. - A.P. 5.2

15.03.15.451.0319.1718 SANTÍSSIMO SUBI/CGO 031/2021 150 --- 125 R$ 2.034.681,25 R$ 0,00 R$ 203.684,86 18,00% SUSPENSO -
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SERVIÇOS DE MELHORIAS FÍSICO - OPERACIONAIS
DE TRATAMENTO SUPERFICIAL COM MATERIAL
ORIUNDO DE FRESAGEM NA ÁREA I/SUBI/CGO/4ª
GO, EM TODAS AS AP’s PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.03.15.451.0200.1794 DIVERSOS SUBI/CGO 133/2022 720 --- 125 R$ 16.323.381,93 R$ 0,00 R$ 929.807,32 9,70% ANDAMENTO 17/08/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA ANDRÉ
LUIZ E OUTRAS, NA COMUNIDADE  SANTA
VERIDIANA, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA
DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 158/2022 450 --- 300
125 R$ 19.996.529,01 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00% ANDAMENTO 15/12/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DAS
ARARAS E OUTRAS, NO LOTEAMENTO BERNARDO E
MARIA GORDA, NO BAIRRO DE SEPETIBA, NA ÁREA
DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA, NA AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SEPETIBA SUBI/CGO 146/2022 720 --- 125 R$ 14.714.766,55 R$ 0,00 R$ 147.370,94 5,00% ANDAMENTO 02/09/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - RE- VITALIZAÇÃO COM
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA
COMUNIDADE DA MUZEMA - FASE 2, EM
JACAREPAGUÁ, NA ÁREA
DA I/SUBI/CGO/2ª GO - XVI RA - AP4.1

15.03.15.451.0319.1718 JACAREPAGUÁ SUBI/CGO 007/22 360 --- 110 R$ 4.006.478,53 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% ANDAMENTO 27/03/2023

APOIO GERENCIAL COM ACOMPANHAMENTO DE
OBRAS DE ENGENHARIA E ESTUDOS TÉCNICOS
PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
URBANIZAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E
MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS

15.03.15.451.0319.1796 DIVERSOS SUBI/CGO 45/2021 1080 --- 125 R$ 61.249.199,32 R$ 0,00 R$ 10.479.967,12 -% ANDAMENTO 21/12/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
DEZOITO DE MAIO E OUTRAS, NA COMUNIDADE VILA
UNIÃO, NO BAIRRO DE INHOAÍBA, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª - XVIII R.A - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 INHOAÍBA SUBI/CGO 163/2022 360 --- 125
300 R$ 9.299.143,04 R$ 0,00 R$ 0,00 2,60% ANDAMENTO 23/09/2023

BAIRRO MARAVILHA NORTE – REVITALIZAÇÃO COM
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NA RUA
PIRANGI E OUTRAS, NO BAIRRO DE OLARIA,  NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ª GO - X R.A - A.P 3.1 -  BM
OLARIA

15.03.15.451.0319.1718 OLARIA SUBI/CGO 179/2022 900 --- 300 R$ 39.124.678,77 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% ANDAMENTO 17/03/2025

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO NA RUA ASSIS BORGES DA CRUZ E
OUTRAS NA COMUNIDADE GREEN VILE, EM SANTA
CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 156/2022 240 --- 125
300 R$ 6.235.490,78 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% ANDAMENTO 17/05/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO NA RUA SUCAN E OUTRAS NA
COMUNIDADE DO SANDÁ, NO BAIRRO DE BANGU, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XVII R.A - AP 5.1

15.03.15.451.0319.1718 BANGU SUBI/CGO 167/2022 360 --- 125 R$ 9.570.579,27 R$ 0,00 R$ 0,00 0,50% ANDAMENTO 20/09/2023

OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA AVENIDA ARROIO
FUNDO E OUTRAS (ACESSO AOS CTs DO VASCO E
FLUMINENSE), NO BAIRRO DE JACAREPAGUÁ, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ª GO / XVI RA, NA AP 4.1

15.03.15.451.0200.1794 JACAREPAGUÁ SUBI/CGO 137/2022 240 --- 346 R$ 4.451.039,22 R$ 0,00 R$ 180.352,22 33,00% ANDAMENTO 28/04/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
CALANDRA E OUTRAS, NO CONJUNTO MANGUARIBA
III, NO BAIRRO DE PACIÊNCIA, NA ÁREADA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP. 5.3.

15.03.15.451.0319.1718 PACIÊNCIA SUBI/CGO 152/2022 960 --- 300 R$ 26.950.023,54 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% ANDAMENTO 26/05/2025

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO COM REFORÇO
ESTRUTURAL NO PAVIMENTO E MELHORIAS FÍSICO
OPERACIONAIS NA AVENIDA BRASIL, TRECHO DE
REALENGO À SANTA CRUZ, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/4ª GO - AP 5

15.03.15.451.0200.1794 REALENGO A
SANTA CRUZ SUBI/CGO 064/2021 720 036/2022

108
308
174
346
146
125

R$ 132.170.168,00 R$ 12.170.986,66 R$ 16.607.855,23 38,80% ANDAMENTO 27/01/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO BECO DO
BRIZOLA E OUTROS, NO LOTEAMENTO ESTRELA
DALVA, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 164/2022 540 --- 125 R$ 8.025.710,97 R$ 0,00 R$ 0,00 2,50% ANDAMENTO 19/03/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA
DOS VIEIRAS E OUTRAS, NO BAIRRO DE  PACIÊNCIA
NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX R.A. - AP 5.3.

15.03.15.451.0319.1718 PACIÊNCIA SUBI/CGO 157/2022 1080 --- 125 R$ 29.537.066,74 R$ 0,00 R$ 0,00 1,70% ANDAMENTO 04/09/2025

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA LUÍS
RODOLFO DE ALBUQUERQUE FILHO E OUTRAS, NO
LOTEAMENTO DA ESTRADA RIO SÃO PAULO Nº
3.791, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 177/2022 240 --- 125 R$ 5.247.567,64 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% SUSPENSO -
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BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA IDA
GOMES E OUTRAS, NO BOSQUE FLOR DO CIDA, NO
BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª
GO - XIX RA, NA AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 161/2022 300 --- 300 R$ 5.820.813,64 R$ 0,00 R$ 117.395,46 13,00% ANDAMENTO 18/07/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
AZALEIAS  NO BAIRRO DE SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ªGO - XVIII RA - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 SANTÍSSIMO SUBI/CGO 184/2022 150 --- 125
300 R$ 747.660,11 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% ANDAMENTO 06/03/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
RANULPHO BOCAIUVA CUNHA E OUTRAS, NA
COMUNIDADE FUMACÊ, NO BAIRRO DE MAGALHÃES
BASTOS, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XXXIII R.A.
- AP 5.1

15.03.15.451.0319.1718 MAGALHÃES
BASTOS SUBI/CGO 159/2022 360 --- 512 R$ 6.074.372,71 R$ 0,00 R$ 0,00 0,50% ANDAMENTO 09/09/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO NA RUA AFONSO PENA E OUTRAS
NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA - FASE II, EM
COSMOS, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XVIII RA -
AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 COSMOS SUBI/CGO 149/2022 540 --- 300 R$ 11.400.269,89 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00% ANDAMENTO 11/03/2024

BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA
CRUZ E SOUZA E OUTRAS NO BAIRRO DO
ENCANTADO, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ªGO/ XIII RA,
NA AP 3.2

15.03.15.451.0319.1718 ENCANTADO SUBI/CGO 35/2021 180 --- 125 R$ 2.849.740,27 R$ 0,00 R$ 1.597.617,48 80,00% SUSPENSO -

OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE
PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA AVENIDA
BORGES DE MEDEIROS (TRECHO), NO BAIRRO DA
LAGOA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGI/2ª GO VI R.A. AP. 2.1

15.03.15.451.0319.1796 LAGOA SUBI/CGO 039/2022 270 --- 100 R$ 2.444.105,15 R$ 0,00 R$ 739.512,63 60,00% ANDAMENTO 30/12/2022

OBRAS DE DRENAGEM PARA ELIMINAÇÃO DE
PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO NA RUA
ALEXANDRE CALAZA  E OUTRAS NO BAIRRO DE VILA
ISABEL, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2ªGO - IX RA - AP.2.2

15.03.15.451.0319.1796 VILA ISABEL SUBI/CGO 034/2021 180 --- 100 R$ 1.909.290,22 R$ 0,00 R$ 996.372,10 79,00% ANDAMENTO 30/11/2022

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA SÃO
SEBASTIÃO E OUTRAS, NA COMUNIDADE 29 DE
MARÇO, NO BAIRRO DE COSMOS, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII R.A. - AP. 5.2

15.03.15.451.0319.1718 COSMOS SUBI/CGO 166/2022 360 --- 300 R$ 7.114.169,95 R$ 0,00 R$ 0,00 4,00% ANDAMENTO 18/09/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO CAMINHO
PODER DA BOA VONTADE E OUTRAS, NO BAIRRO DE
GUARATIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO – XXVI
R.A. – AP 5.4.

15.03.15.451.0319.1718 GUARATIBA SUBI/CGO 160/2022 360 --- 125 R$ 6.420.471,86 R$ 0,00 R$ 0,00 0,50% ANDAMENTO 15/09/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
LOURIVAL LIMA E OUTRAS, NO LOTEAMENTO ROMA I
E II, NO BAIRRO DE SANTÍSSIMO, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA, NA AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 SANTÍSSIMO SUBI/CGO 170/2022 540 --- 300 R$ 11.430.623,34 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% ANDAMENTO 21/03/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA TRÊS E
OUTRAS, NA COMUNIDADE MANGUEIRAL - VILA
ALIANÇA, NO BAIRRO DE BANGU, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA, NA AP 5.1

15.03.15.451.0319.1718 BANGU SUBI/CGO 169/2022 360 --- 300 R$ 6.014.579,17 R$ 0,00 R$ 0,00 1,00% ANDAMENTO 13/09/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DA
SOLIDÃO E OUTRAS, NA VILA CATIRI, NO BAIRRO DE
BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XVII RA - AP
5.1

15.03.15.451.0319.1718 BANGU SUBI/CGO 171/2022 360 --- 300 R$ 7.171.608,70 R$ 0,00 R$ 357.665,99 5,20% ANDAMENTO 18/09/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA JOSÉ
FELIPE DA SILVA E OUTRAS, NO LOTEAMENTO
CAMPO VERDE, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ªGO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 188/2022 540 --- 125 R$ 10.930.614,06 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
QUILOMBO DOS PALMARES E OUTRAS, NA
COMUNIDADE VILA PALMARES, NO BAIRRO DE
VARGEM PEQUENA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/2aGO -
XXIV RA - AP 4.2

15.03.15.451.0319.1718 VARGEM
PEQUENA SUBI/CGO 038/2022 240 --- 300 R$ 2.966.619,57 R$ 0,00 R$ 831.861,56 40,00% ANDAMENTO 02/05/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA SEIS E
OUTRAS, NO LOTEAMENTO SÍTIO DO CORONEL, NO
BAIRRO DE SEPETIBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª
GO - XIX R.A.- A P.5.3.

15.03.15.451.0319.1718 SEPETIBA SUBI/CGO 175/2022 300 --- 125 R$ 6.239.854,63 R$ 0,00 R$ 0,00 0,30% ANDAMENTO 24/07/2023
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BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO BECO DA
GUARDA E OUTROS, NA COMUNIDADE CAMINHO DA
GUARDA, NO BAIRRO DE SEPETIBA, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SEPETIBA SUBI/CGO 176/2022 360 --- 125 R$ 4.423.618,65 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% ANDAMENTO 22/09/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA AMARO
CAVALCANTE E OUTRAS, NO BAIRRO DE CAMPO
GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A. -
AP. 5.1.

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 172/2022 360 --- 125 R$ 7.863.928,91 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA
PINHARA E OUTRAS NO BAIRRO ROCHA MIRANDA,
NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/1ª GO - XV R.A - AP-3.3

15.03.15.451.0319.1718 ROCHA
MIRANDA SUBI/CGO 67/2022 720 --- 125 R$ 12.547.578,00 R$ 0,00 R$ 1.033.711,39 12,00% ANDAMENTO 05/06/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA
COMUNIDADE SANTA HELENA, NO BAIRRO DE
INHOAÍBA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/
 3ª GO - XVIII RA - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 INHOAÍBA SUBI/CGO 072/2022 720 --- 125 R$ 13.483.349,93 R$ 0,00 R$ 138.097,95 4,20% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DA
BARREIRA E OUTRAS NA COMUNIDADE BARREIRA,
NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 076/2022 300 --- 125 R$ 6.370.855,22 R$ 0,00 R$ 0,00 3,60% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
MARECHAL FALCÃO DA FROTA (TRECHO) E OUTRAS
- VILA VINTÉM, NO BAIRRO DE PADRE MIGUEL, ÁREA
DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1

15.03.15.451.0319.1718 PADRE MIGUEL SUBI/CGO 059/2022 720 --- 125 R$ 16.454.726,04 R$ 0,00 R$ 1.245.301,10 7,60% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
MANOEL GREGÓRIO E OUTRAS, NO BAIRRO DE
BANGU, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP
5.1

15.03.15.451.0319.1718 BANGU SUBI/CGO 078/2022 240 --- 125 R$ 2.862.839,25 R$ 0,00 R$ 499.468,24 19,80% ANDAMENTO 21/02/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA
COMUNIDADE DO JILÓ, EM VILA KENNEDY, NA ÁREA
DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1

15.03.15.451.0319.1718 VILA KENEDY SUBI/CGO 066/2022 360 --- 125 R$ 4.454.883,45 R$ 0,00 R$ 188.486,87 5,50% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
FERNÃO DE MAGALHÃES, NO BAIRRO DE CAMPO
GRANDE, NA ÁREA DA I/ SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA -
AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 006/22 150 --- 125 R$ 1.093.777,09 R$ 0,00 R$ 449.035,78 80,00% ANDAMENTO 29/12/2022

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA NOSSA
SENHORA APARECIDA E OUTRAS, NA COMUNIDADE
CHUCHUZAL, NO BAIRRO DE SENADOR CAMARÁ,
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII RA - AP 5.1

15.03.15.451.0319.1718 SENADOR
CAMARÁ SUBI/CGO 068/2022 360 --- 125 R$ 5.290.183,00 R$ 0,00 R$ 501.104,18 11,10% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA DAS
FLORES E OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 063/2022 450 --- 125 R$ 9.099.049,66 R$ 0,00 R$ 183.925,35 9,00% ANDAMENTO 29/08/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZA-
ÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MARIA LOROSA E
OUTRAS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XIX RA
 - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 089/2022 720 --- 125 R$ 16.798.295,90 R$ 0,00 R$ 1.065.622,01 6,30% ANDAMENTO 25/06/2024

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA MONTE
OREBE E OUTRAS, NA COMUNIDADE CANAÃ, NO
BAIRRO DE SANTA CRUZ, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO
- XIV RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 011/22 540 --- 125 R$ 6.135.427,25 R$ 0,00 R$ 1.015.272,95 11,90% ANDAMENTO 27/11/2023

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DA
PEDRA Nº 1486, NO LOTEAMENTO VILA VERDE, NO
BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª
GO - XIX RA - AP 5.3

15.03.15.451.0319.1718 SANTA CRUZ SUBI/CGO 056/2022 240 --- 125 R$ 2.421.232,69 R$ 0,00 R$ 691.467,77 28,60% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA
OITENTA E DOIS E OUTRAS, NA QUADRA 100, NO
LOTEAMENTO CAROBINHA, NO BAIRRO DE CAMPO
GRANDE, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO -
XVIII RA - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 057/2022 720 --- 125 R$ 20.793.578,90 R$ 0,00 R$ 698.968,11 5,00% ANDAMENTO 25/05/2024
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BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA AVENIDA PAU
D'ALHO E OUTRAS, NO LOTEAMENTO CAROBINHA,
NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP 5.2

15.03.15.451.0319.1718 CAMPO
GRANDE SUBI/CGO 065/2022 360 --- 146 R$ 6.870.623,12 R$ 0,00 R$ 272.706,96 5,00% SUSPENSO -

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA
COMUNIDADE FOICE -JARDIM GUARATIBA,EM
GUARATIBA AP5

0319 GUARATIBA SUBI/CGO 068-2014 1410

 95/2014
34/2015
77/2015
04/2016
31/2016
69/2016
09/2022
08/2022

100
146
126
104
304
310
110

R$ 28.328.292,00 R$ 4.175.223,84 R$ 19.657.654,98 82,00% SUSPENSO -

IMPLANTAÇÃO DO TRANSBRASIL - CORREDOR
EXCLUSIVO DE BRT ENTRE O CENTRO DO RIO DE
JANEIRO E DEODORO (LOTE 2 - DA PASSARELA 2 DA
AV.BRASIL A DEODORO)

0529 DIVERSOS SUBI/CGO 118-2014 2070

 005/2020
160/2021
075/2015
049/2016
061/2016
126/2016
001/2017
002/2017
064/2017
001/2018
031/2018
003/2019
026/2019
051/2019
077/2020
253/2020
059/2021
011/2022
016/2022
033/2022
039/2022

150027/2022
004/2020

100
101
110
126
146
150
310

R$ 2.009.354.938,00 R$ 509.225.990,91 R$ 1.767.536,15 94,00% ANDAMENTO 02/05/2023

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A AV. BRASIL,
NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA ATERRADO DO
LEME - SANTA CRUZ - A.P. 5.3 - XIX A.R.

1502.15.451.0200.1143 SANTA CRUZ SUBI/CGP 026/2022 180  - 341 R$ 2.514.833,39  - R$ 966.641,36 43,00% SUSPENSO -

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE AS LINHAS
FÉRREAS DA SUPERVIA, LIGANDO AS RUAS ANA
NERI E 24 DE MAIO - ROCHA - A.P. 3.2 - XIII A.R.

1502.15.451.0200.1143 ROCHA SUBI/CGP 053/2022 210  - 341 R$ 7.050.298,49  - R$ 1.994.674,69 37,00% SUSPENSO -

CONSTRUÇÃO DE PONTE TRELIÇADA SOBRE O RIO
IRAJÁ - AV. SCHULTZ WENK - RUA TABORARI -
CORDOVIL - A.P. 3.5 - XXXI A.R.

1502.15.451.0200.1143 IRAJÁ SUBI/CGP 043/2021 120  - 141 R$ 1.507.276,34  - R$ 1.356.128,26 99,00% SUSPENSO -

SUBSTITUIÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VIEGAS -
AV. CARLOS SAMPAIO CORREIA E/F A RUA ACESITA -
BANGU - A.P 5.1 - XVII A.R

1502.15.451.0200.1143 BANGU SUBI/CGP 121/2022 150  - 141/300 R$ 2.343.565,41  - R$ 205.785,52 25,00% ANDAMENTO 01/02/2023

DEMOLIÇÃO DE PASSARELA E CONSTRUÇÃO DE
PONTILHÃO SOBRE O RIO MORTO, NA RUA JAPÃO -
CAMPO GRANDE - A.P 5.2 - XVIII A.R

1502.15.451.0200.1143 CAMPO
GRANDE SUBI/CGP 131/2022 120  - 300 R$ 557.603,30  - R$ 99.039,69 85,00% SUSPENSO -

IMPLANTAÇÃO DA ALÇA DE ACESSO DA AVENIDA
BRASIL À DEODORO (ESTRADA DO CAMBOATÁ) -
DEODORO - A.P 5.1 - XXXIII A.R

1502.15.451.0200.1143 DEODORO SUBI/CGP 185/2022 360  - 341 R$ 11.192.653,79  - R$ 0,00 8,00% ANDAMENTO 11/10/2023

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CAIS DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA ACESSO À ILHA
DA GIGOIA - BARRA DA TIJUCA - A.P.4.2 - XVII A.R.

1502.15.451.0200.1143 BARRA DA
TIJUCA SUBI/CGP 119/2022 60  - 341 R$ 221.531,66  - R$ 98.961,43 80,00% SUSPENSO -

OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM
SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DOS VIADUTOS
QUE COMPÕEM O TREVO DAS FORÇAS ARMADAS –
A.P. 1.2 – III R.A. – CIDADE NOVA.

1502.15.451.0200.1143 CIDADE NOVA SUBI/CGP 042/2021 360  - 146
341 R$ 9.355.578,96  - R$ 5.896.612,12 72,00% ANDAMENTO 18/01/2023

RECONSTRUÇÃO DA ALA DE CONTENÇÃO DA
PONTE SOBRE O RIO SARAPUÍ NA ESTRADA
GENERAL AFONSO DE CARVALHO - BANGU - 5.1 -
XVII A.R

1502.15.451.0200.1143 BANGU SUBI/CGP 120/2022 90  - 141 R$ 406.959,69  - R$ 199.412,19 98,00% ANDAMENTO 03/12/2022

RECUPERAÇÃO DE TALUDES EM MANTA GEOTEXTIL
- ORLA DA BARRA DA TIJUCA - BARRA DA TIJUCA -
A.P 4.2 - XXIV A.R

1502.15.451.0200.1143 BARRA DA
TIJUCA SUBI/CGP 118/2022 180  - 341/346 R$ 10.635.309,82  - R$ 0,00 7,50% SUSPENSO -

OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO
TÚNEL NOEL ROSA - AP. 3.2 - XIII AR 1502.15.451.0200.1143 VILA ISABEL SUBI/CGP 010/2015 360  100/2016

031/2018 346 R$ 21.670.847,75  - R$ 10.254.387,62 60,00% ANDAMENTO 28/02/2023

RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TÚNEIS
ZUZU ANGEL E ACÚSTICO RAFAEL MASCARENHAS -
GÁVEA/SÃO CONRADO - A.P. 2.1 - VI R.A.

1502.15.451.0200.1143 GÁVEA/SÃO
CONRADO SUBI/CGP 060/2022 360  - 341 R$ 27.290.213,85  - R$ 5.640.386,20 57,80% ANDAMENTO 18/05/2023
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OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA
PASSARELA SOBRE A LINHA FÉRREA E RUA
GUARUJÁ PRÓXIMO À RUA ICURANA - INHOAÍBA -
A.P. 5.2 - XVIII A.R

15021545102001143 INHOAÍBA SUBI/CGP 074/2022 120  - 341 R$ 770.477,56  - R$ 431.487,84 80,00% SUSPENSO -

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REVITALIZAÇÃO DO
TÚNEL REBOUÇAS - RIO COMPRIDO/LAGOA - A.P.2.1 1502.15.451.0200.1143

RIO
COMPRIDO/LAG

OA
SUBI/CGP 062/2022 540  - 341 R$ 57.605.793,89  - R$ 15.327.000,30 40,60% ANDAMENTO 22/11/2023



Atualizado em:

12/2022

Obras de contenção de encostas e drenagem nas
comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras,
Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do
Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré -
Complexo do Alemão

Convênio entre a PCRJ
e o Ministério do
Desenvolvimento
Regional (antigo
Ministério das Cidades)
para eliminação de
áreas de alto risco -
Termo de Compromisso
0402.325-23
(Penha-Alemão)

Ramos GEO-RIO 018/2014 360 - 108 R$ 10.293.459,96 - R$ 1.115.147,53 11,00% SUSPENSO -

Obras de contenção de encostas nas comunidades
do Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia

Convênio entre a PCRJ
e o Ministério do
Desenvolvimento
Regional (antigo
Ministério das Cidades)
para eliminação de
áreas de alto risco -
Termo de Compromisso
0402.323-04 (Centro -
Tijuca)

Tijuca GEO-RIO 036/2014 360 - 108 R$ 4.844.601,37 - R$ 1.119.540,92 40,00% SUSPENSO -

Obras de contenção de encosta e drenagem
superficial nas comunidades morro do Caracol,
Parque Proletário da Penha, Morro da Caixa D'água,
Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro

Convênio entre a PCRJ
e o Ministério do
Desenvolvimento
Regional (antigo
Ministério das Cidades)
para eliminação de
áreas de alto risco -
Termo de Compromisso
0402.325-23
(Penha-Alemão)

Penha GEO-RIO 002/2015 360 - 108 R$ 19.790.584,15 - R$ 427.666,86 2,00% SUSPENSO -

Obras de contenção de encostas, drenagem,
desmonte de blocos de rocha e serviços
complementares nas comunidades Vila Cabuçu,
Pretos Forros, Parque Vila Isabel, Morro dos
Macacos, Morro do Encontro, Morro da Matriz, Barro
Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX AR - AP 2.2,
XIII AR - AP 3.2

Convênio entre a PCRJ
e o Ministério do
Desenvolvimento
Regional (antigo
Ministério das Cidades)
para eliminação de
áreas de alto risco -
Termo de Compromisso
0402.324-18 (Zona
Norte)

Diversos GEO-RIO 020/2018 360 - 108 R$ 20.188.559,02 - R$ 10.559.580,29 93,00% ANDAMENTO 22/12/22

Obras de conteção na Comunidade da Rocinha –
área do Laboriaux – vertente Portão Vermelho - XXVII
AR - AP-2.1

15.41.15.543.0023.3539 Rocinha GEO-RIO  003/2022 360  - R$ 2.994.818,67  - - 82,00%  ANDAMENTO 23/03/23

OBRAS DE INFRA. NA RUA CLAUDIO BESSERMAN
VIANNA, EM FRENTE AOS COND. OCEANO
PACÍFICO E GOLFO DO MÉXICO, NOVA LAJE
ESTAQUEADA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO,
SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA
VILA PANAMERICANA – BARRA DA TIJUCA – XXIV
RA – AP - 4.2 – ETAPA 2

15.41.15.543.0023.3539 Barra da Tijuca GEO-RIO 006/2022 360  - R$ 31.036.390,75  - R$ 2.844.527,85 42,00%  ANDAMENTO 30/03/23

GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - NOV/DEZ 2022
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA
EM EXECUÇÃO DE SONDAGENS À TRADO (ST),
PERCUSSÃO (SPT), SONDAGENS ROTATIVAS
(SR) E SONDAGENS MISTAS (SM) E
LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO PARA
SUBSIDIAR PROJETOS BÁSICOS DE
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERAS
LOCALIDADES

15.41.15.543.0023.3539 VÁRIOS LOCAIS GEO-RIO  22/2021 360  - R$ 1.580.576,30  - R$ 165.669,74 76,00%  ANDAMENTO 23/12/22

Obras de contenção de encosta a jusante da Rua
Itupuí nº. 143 - Parada de Lucas - XXXI AR - AP-3.5 Parada de Lucas GEO-RIO  38/2022 240  - R$ 2.299.084,87  - - 38,00%  ANDAMENTO 31/03/23

Obras de contenção de encostas, drenagem e
desmonte de blocos na comunidade Morro da Paz
(Frei Gaspar) - AP 3.5 - XI RA

Penha GEO-RIO  37/2022 180  - R$ 3.751.411,41  - - 34,00%  ANDAMENTO 05/04/23

Obras de contenção de encostas na comunidade do
Sítio do Pai João - Itanhangá - AP 4.2 - XXIV RA Itanhangá GEO-RIO  52/2022 360  - R$5.547.261,93  - - 5,00%  ANDAMENTO 04/08/23

Obras de contenção de encostas e drenagem na
comunidade do Grotão – Rua Laudelino Freire –
Penha – AP- 3.5 – XI RA”.

Penha GEO-RIO  44/2022 360  - R$ 6.378.372,98  - - 23,00%  ANDAMENTO 05/08/23

Obras de drenagem e contenção na Comunidade do
Morro do Caracol - Penha - AP 3.5 - XI RA Penha GEO-RIO  056/2022 360  -  R$ 5.902.143,24  - - 1,00%  ANDAMENTO 06/08/23

Obras de contenção de encosta em diversos pontos
da Auto Estrada Grajaú - Jacarepaguá, altura do KM
6 - Freguesia - XVI RA - AP 4.1

Freguesia -
Jacarepaguá GEO-RIO  55/2022 180  -  R$ 3.161.295,12  - - 0,00%  ANDAMENTO 08/02/23

Obras de contenção de encostas no Condomínio
Residencial Vivendas das Patativas, localizado na
Estrada do Campinho, 6.891 – Paciência - XIX RA -
AP 5.3

Paciência GEO-RIO  49/2022 180  - R$ 1.202.916,46  - - 25,00%  ANDAMENTO 09/02/23

Méier GEO-RIO  - -  - -  - - 6,00%  ANDAMENTO 12/02/23

Serviços técnicos especializados de pesquisa e de
estudos em modelagem matemática e modelagem
física reduzida, estudo de vulnerabilidades na área de
influência da Gruta da Imprensa, no costão rochoso
da Avenida Niemeyer, entre as praias do Leblon e
São Conrado, na Cidade do Rio de Janeiro

15.41.15.543.0023.3539 AP 2.1 GEO-RIO  47/2022 180  - R$1.150.000,00  - - 50,00%  ANDAMENTO 24/03/23

Serviços técnicos especializados de Investigação
Geotécnica a jusante da Avenida Niemeyer –
Leblon/São Conrado – VI AR – AP 2.1

Leblon / São
Conrado GEO-RIO  25/2022 120  - R$ 996.602,86  - - 85,00%  ANDAMENTO 24/04/23

Obras de recuperaçăo estrutural de canaletas de
captaçăo de águas pluviais existentes na Avenida
Niemeyer - Vidigal  - VI AR - AP-2.1

15.41.15.543.0023.3539 Vidigal GEO-RIO 012/2022 240  - R$ 1.000.215,05  - - 95,00%  ANDAMENTO 25/05/23

Obras complementares de contençăo de encostas no
final da Av. Niemeyer, próximo ao número 550 - Săo
Conrado - VI AR - AP-2.1

15.41.15.543.0023.3539 São Conrado GEO-RIO 007/2022 360  - R$ 3.679.759,58  - - 62,00%  ANDAMENTO 23/09/23

Obras de Contençăo a jusante e ao longo da Avenida
Niemeyer - Leblon/Săo Conrado -  VI RA - AP 2.1 15.41.15.543.0023.3539 São Conrado GEO-RIO 005/2022 120  - R$ 886.150,79  - - 97,00%  ANDAMENTO 27/04/23

Obras emergenciais de recuperação do passeio
público da Av. Niemeyer - VI RA - AP 2.1 Leblon GEO-RIO  -  -  - -  - - 30,00%  ANDAMENTO 11/01/23

OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO DE
ENCOSTA E REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO
DE ARRIMO NA RUA ITOBI, Nº 37 - MÉIER - XIII RA
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Obras de contenção de encosta na Avenida
Niemeyer, nº 100 e no acesso da Comunidade
Chácara do Céu, pela Rua Aperana - Leblon - VI RA -
AP 2.1

Leblon GEO-RIO  54/2022 240  - R$ 4.790.957,81  - - 6,00%  ANDAMENTO 04/07/23

Obras de intervenções urgentes e pontuais na AP-1 e
AP-2.1, localizadas na coordenação regional sul 15.41.15.543.0023.3539 Diversos GEO-RIO  19/2022 450  - R$ 3.168.831,46  - R$ 243.439,97 35,00%  ANDAMENTO 02/08/23

Obras de intervenções urgentes e pontuais na
AP-2.2, localizadas na coordenação regional sul 15.41.15.543.0023.3539 Diversos GEO-RIO  43/2022 450  - R$ 2.389.120,32  - - 23,00%  ANDAMENTO 07/11/23

Obras de intervenções urgentes e pontuais na
AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 e AP-3.7, localizadas na
coordenação regional norte

15.41.15.543.0023.3539 Diversos GEO-RIO  21/2022 450  - R$ 2.253.434,78  - - 14,00%  ANDAMENTO 02/08/23

Obras de intervenções urgentes e pontuais nas
AP-3.3, AP-3.5 e AP-3.6, localizadas na coordenação
regional norte

15.41.15.543.0023.3539 Diversos GEO-RIO  34/2022 450  - R$ 2.377.048,08  - - 13,00%  ANDAMENTO 10/10/23

Obras de intervenções urgentes e pontuais nas
AP-4.1 e AP-4.2, localizadas na coordenação regional
oeste

15.41.15.543.0023.3539 Diversos GEO-RIO  002/2022 450  - R$ 2.191.268,07  - - 41,00%  ANDAMENTO 21/06/23

Obras de intervenções urgentes e pontuais nas
AP-5.1, AP- 5.2 e AP-5.3, localizadas na coordenação
regional oeste

15.41.15.543.0023.3539 Diversos GEO-RIO  20/2022 450  - R$ 2.363.478,08  - - 27,00%  ANDAMENTO 02/08/23

LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE
ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ
REALIZADAS NAS AP 1, AP 2.1 E AP 2.2

15.41.15.452.0023.4640 Diversos GEO-RIO  23/2022 240  - R$1.478.994,60  - - 81,00%  ANDAMENTO 04/01/23

LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE
ESTRUTURAS DE AGUAS PLUVIAIS JÁ
REALIZADAS NAS AP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 E
3.7

15.41.15.452.0023.4640 Diversos GEO-RIO  27/2022 240  - R$ 996.472,02  - - 75,00%  ANDAMENTO 31/01/23
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SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES
ESCOLARES DA 2ª CRE CONSERVANDO ESCOLA DIVERSOS RIO-URBE 021-17 180 013/2021 100/107/142/117 R$ 1.255.601,57 R$ 7.533.609,41 R$ 7.630.326,05 95,63% SUSPENSO -

Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de
Oliveira, 67 FÁBRICA DE ESCOLAS Madureira RIO-URBE SMIH33-20 - - 307 R$ 66.371.074,91 R$ 0,00 R$ 6.565.833,20 35,00% SUSPENSO -

RUA ANA NERI 1552, BLOCO 2 - CÍVICO MILITAR FÁBRICA DE ESCOLAS Rocha RIO-URBE SMIH33-20 - - 307 75,00% SUSPENSO -

RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 3, acesso pela Rua Conde de Porto
Alegre FÁBRICA DE ESCOLAS Rocha RIO-URBE SMIH33-20 - - 307 51,00% SUSPENSO -

RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 1 FÁBRICA DE ESCOLAS Rocha RIO-URBE SMIH33-20 - - 307 36,00% SUSPENSO -
Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas,
esquina com a Rua 2) FÁBRICA DE ESCOLAS Pavuna RIO-URBE SMIH33-20 - - 307 32,00% SUSPENSO -

Avenida Brasil, 22.880 - Lote 2, PAL 47843 - MCMV Carrefour FÁBRICA DE ESCOLAS Guadalupe RIO-URBE SMIH33-20 - 307 9,70% SUSPENSO -
Rua projetada A - PAL 47437202 / PAA 12209 - Acesso à Rua
Leopoldo Bulhões - Mandela de Pedra FÁBRICA DE ESCOLAS Manguinhos RIO-URBE SMIH33-20 - 307 6,48% SUSPENSO -

Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 1 FÁBRICA DE ESCOLAS Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 - - 307 R$ 214.453.171,12 R$ 7.303.013,50 R$ 196.811.254,29 83,00% SUSPENSO -

Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 2 FÁBRICA DE ESCOLAS Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 - - 307 55,00% SUSPENSO -

Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 3 FÁBRICA DE ESCOLAS Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 - - 307 70,00% SUSPENSO -

Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica FÁBRICA DE ESCOLAS Curicica RIO-URBE 049-14 - - 307 62,00% SUSPENSO -

Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica FÁBRICA DE ESCOLAS Curicica RIO-URBE 049-14 - - 307 45,00% SUSPENSO -

Estrada do Rio Grande, 3.003 FÁBRICA DE ESCOLAS Jacarepaguá RIO-URBE 049-14 - - 307 15,00% SUSPENSO -

Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade
Cinco Marias - PAL 17.434 FÁBRICA DE ESCOLAS Guaratiba RIO-URBE 056-16 - - 307 R$ 49.683.824,25 R$ 0,00 R$ 24.254.878,91 77,00% SUSPENSO -

Rua X do PAL 22780, 201 FÁBRICA DE ESCOLAS Paciência RIO-URBE 056-16 - - 307 23,00% SUSPENSO -

Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca) FÁBRICA DE ESCOLAS Sepetiba RIO-URBE 056-16 - - 307 19,00% SUSPENSO -

Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1 FÁBRICA DE ESCOLAS Santa Cruz RIO-URBE 056-16 - - 307 R$ 65.629.131,97 R$ 0,00 R$ 24.254.878,91 55,00% SUSPENSO -

Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2 FÁBRICA DE ESCOLAS Santa Cruz RIO-URBE 056-16 - - 307 51,00% SUSPENSO -

Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168 FÁBRICA DE ESCOLAS Paciência RIO-URBE 056-16 - - 307 34,00% SUSPENSO -

RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2 FÁBRICA DE ESCOLAS Santa Cruz RIO-URBE 056-16 - - 307 46,00% SUSPENSO -

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EDUCAÇÃO - NOV/DEZ 2022
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RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1 FÁBRICA DE ESCOLAS Santa Cruz RIO-URBE 056-16 - - 307 40,00% SUSPENSO -

JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021

CAMPO
GRANDE RIO-URBE SMIH113-19 120 - 100 R$ 586.455,59 R$ 0,00 R$ 310.236,56 53,00% SUSPENSO -

VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021

CAMPO
GRANDE RIO-URBE SMIH042-19 90 - 310 R$ 286.347,84 R$ 0,00 R$ 231.347,83 80,79% SUSPENSO -

JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 PRAÇA SECA RIO-URBE SMIH120-19 60 - 100 R$ 218.744,14 R$ 0,00 R$ 36.461,74 17,00% SUSPENSO -

EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR
CABRAL/ CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM
MULHERES DO QUAFÁ/ EM RAINHA FABÍOLA/ EM EVARISTO DE
MORAES

PLANO DE RECUPERAÇÃO * DIVERSOS RIO-URBE SMIH097-19 120 - 100 R$ 722.853,38 R$ 0,00 R$ 145.250,79 30,00% SUSPENSO -

NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021

RICARDO DE
ALBUQUERQUE RIO-URBE SMIH099-19 150 - 310 R$ 1.202.878,87 R$ 0,00 R$ 26.934,16 2,24% SUSPENSO -

MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 ANIL RIO-URBE SMIH093-19 120 44/2019 100 R$ 1.859.848,24 R$ 0,00 R$ 469.649,94 25,25% SUSPENSO -

GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH051-19 120 - 310 R$ 746.958,58 R$ 0,00 R$ 296.958,58 39,75% SUSPENSO -

POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 GUARATIBA RIO-URBE SMIH184-19 180 - 100 R$ 1.999.961,06 R$ 0,00 R$ 180.888,81 9,04% SUSPENSO -

RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA  MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 ITANHANGÁ RIO-URBE SMIH141-19 150 - 100 R$ 2.557.232,84 R$ 0,00 R$ 2.197.137,79 88,00% SUSPENSO -

CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) -
RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA

PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021

JARDIM
BOTANICO RIO-URBE 032-18 270 030-19 110/310/100 R$ 1.434.990,86 R$ 705.188,13 R$ 1.723.488,60 81,90% SUSPENSO -

LEUZA MARINS NOVAES  (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH160-19 120 - 100 R$ 868.387,58 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% SUSPENSO -

JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 TAQUARA RIO-URBE SMIH079-19 60 - 100 R$ 181.642,98 R$ 0,00 R$ 53.491,40 30,00% SUSPENSO -

SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA  MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH132-19 120 - 100 R$ 1.025.432,32 R$ 0,00 R$ 150.000,00 17,00% SUSPENSO -

GEÓGRAFO AZIZ AB' SABER (CRECHE MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 PACIÊNCIA RIO-URBE SMIH131-19 60 - 100 R$ 217.178,11 R$ 0,00 R$ 91.311,82 42,04% SUSPENSO -

MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL) PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 PACIÊNCIA RIO-URBE SMIH127-19 60 - 100 R$ 338.783,00 R$ 0,00 R$ 303.543,60 90,00% SUSPENSO -

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO
TOMÁS DE AQUINO

PLANO DE RECUPERAÇÃO
2021 LEME RIO-URBE SMIH185-19 210 273/2020 142/100 R$ 1.200.000,00 R$ 0,00 R$ 379.040,84 55,62% SUSPENSO -

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À
INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO PLANO DE RECUPERAÇÃO * PRAÇA SECA RIO-URBE SMIH201-20 90 100 R$ 362.765,19 R$ 0,00 R$ 82.832,04 23,00% SUSPENSO -



Atualizado em:

12/2022

CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO
SOUZA PORTO CLÍNICA DA FAMÍLIA Campo Grande RIO-URBE 122-14 540 Apostilamento 006/16 100/199/399 R$ 4.312.394,70 R$ 421.449,54 R$ 1.346.438,79 32,44% SUSPENSO -

CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS
BANDEIRANTES CLÍNICA DA FAMÍLIA Curicica RIO-URBE 122-14 540 Apostilamento 006/16 100/199/399 R$ 4.633.875,22 R$ 384.846,14 R$ 1.568.683,87 34,00% SUSPENSO -

CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ CLÍNICA DA FAMÍLIA Senador Camará RIO-URBE 122-14 540 Apostilamento 006/16 100/199/399 R$ 4.496.692,69 R$ 419.130,94 R$ 687.238,26 21,96% SUSPENSO -

CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA CLÍNICA DA FAMÍLIA Taquara RIO-URBE 122-14 540 Apostilamento 006/16 100/199/399 R$ 4.604.753,50 R$ 345.528,98 R$ 1.101.250,15 25,00% SUSPENSO -

CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS
AMÉRICAS CLÍNICA DA FAMÍLIA Recreio RIO-URBE 122-14 540 Apostilamento 006/16 100/199/399 R$ 4.633.414,36 R$ 384.100,34 R$ 759.693,52 17,58% SUSPENSO -

CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO
VELOSO DA SILVEIRA CLÍNICA DA FAMÍLIA Campo Grande RIO-URBE 122-14 540 Apostilamento 006/16 100/199/399 R$ 4.474.447,00 R$ 410.353,79 R$ 906.931,76 22,00% SUSPENSO -

CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO
CAMORIM, 205 CLÍNICA DA FAMÍLIA Camorim RIO-URBE 122-14 540 Apostilamento 006/16 100/199/399 R$ 4.036.262,49 R$ 337.524,19 R$ 487.028,22 14,00% SUSPENSO -

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL
MUNICIPAL PAULINO WERNECk

CONSERVANDO
HOSPITAL CACUIA RIO-URBE SMIH015-19 360 - 181 R$ 1.400.298,61 R$ 0,00 R$ 964.205,17 68,86% SUSPENSO -

MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE E
UNIDADES DA SUBVISA

CONSERVANDO
HOSPITAL CENTRO RIO-URBE 17-15 360 182 R$ 1.441.389,81 R$ 5.998.427,09 R$ 6.892.263,82 95,84% SUSPENSO -

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE
EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO JORGE
VAISTMAN E ZOONOSES

CONSERVANDO
HOSPITAL DIVERSOS RIO-URBE 67-16 180

8/2017- 44/2017- 28/2018
-143/2019 -162/2020

-16/2021
182 R$ 880.388,00 R$ 6.379.123,74 R$ 5.739.766,20 96,47% SUSPENSO -

REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL
MUNICIPAL PAULINO WERNECK SAÚDE CACUIA RIO-URBE 205/2020 90 - 119 R$ 1.720.438,91 R$ 0,00 R$ 0,00 51,49% SUSPENSO -

31/2015 -138/2016 -
04/2017 - 29/2017 -
75/2017 - 12/2019 -
145/2019 - 118/2020

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - SAÚDE - NOV/DEZ 2022
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM
VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE
EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS
CARIOCAS 1, 2 E 3, O VELÓDROMO E O
CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE
OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA

LEGADO OLÍMPICO JACAREPAGUÁ RIO-URBE SMI75-2020 150 - 351 R$ 196.964,50 R$ 0,00 R$ 114.992,34 58,38% SUSPENSO -

RETROFIT DO ESTANDE DAS FINAIS DE TIRO
DO CMTE - VILA MILITAR LEGADO OLÍMPICO DEODORO RIO-URBE SMIH-124-19 90 - 308 R$ 862.688,38 R$ 0,00 R$ 125.337,78 75,00% SUSPENSO -

MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE
RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO
PRÉDIO

PRÓPRIO
MUNICIPAL HUMAITA RIO-URBE 008-19 60 - 100 R$ 146.985,06 R$ 0,00 R$ 130.346,91 88,68% SUSPENSO -

PRAÇA OTACÍLIO PEDRO VASCO REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PARQUE ANCHIETA RIO-URBE SMIHC180-2019 180 - 100 R$ 2.046.762,89 R$ 819.713,36 65,00% SUSPENSO -

OBRAS DE REFORMA DOS GATIS
REVITALIZAÇÃO DE
ESPAÇOS
PÚBLICOS

GUARATIBA RIO-URBE SMIHC168-2019 90 - 100 e 146 R$ 362.633,93 R$ 152.117,20 R$ 228.345,09 87,00% SUSPENSO -

CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES
E CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA SMASDH SANTA CRUZ RIO-URBE 147-17 210 - 102/108/308/100 R$ 1.159.350,03 R$ 60.312,29 R$ 874.734,24 75,15% SUSPENSO -

OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO
ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ SMIH PAQUETÁ RIO-URBE SMIH40-18 180 - 146 R$ 1.147.857,91 R$ 0,00 R$ 274.556,79 24,00% SUSPENSO -

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DIVERSOS - NOV/DEZ 2022

OBJETO PROGRAMA BAIRRO ÓRGÃO Nº CONTRATO
OBRA

PRAZO CONTRATO
(DIAS)

Nº CONTRATO
ADITIVO

 FONTE DO
RECURSO

 VALOR
CONTRATADO (R$)

 VALOR ADITIVO
(R$)

 VALOR
LIQUIDADO (R$)

% FÍSICO
EXEC

 STATUS DO
CONTRATO  DATA FIM

-R$ 563.380,67


