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SUBI - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021

Processo Instrutivo Programa Objeto Bairro Órgão N° Contrato da 
Obra

N° Contrato do 
Aditivo  Empresa  Fonte do 

Recurso  Valor Contratado (R$)  Valor Aditivo (R$)  Valor Liquidado (R$) % Físico Exec.  Status Físico  Status do 
Contrato

 Data Previsão 
de Término

CGP
06/250.012/2019 1502.15.451.0200.1143 OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NAS 

PONTES NOVA E VELHA - BARRA DA TIJUCA BARRA DA TIJUCA  SUBI/CGP 239-19  - MACPORT 100 -R$ 1.997.976,76-                              -R$ -  -                                           -R$ 182.176,72-                                 30% ANDAMENTO  ANDAMENTO 06/02/2022

06/350.218/2014 1502.15.451.0200.1143 OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TÚNEL NOEL 
ROSA - AP. 3.2 - XIII AR VILA ISABEL  SUBI/CGP 010-14 - ENGREST - -R$ 21.670.847,75-                            -R$ -  -                                           -R$ 3.530.208,96-                              16% SUSPENSO  SUSPENSO -

02/520.066/2018 1502.15.451.0200.2143
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-

ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) 
NA A.P.1 E A.P.2

AP`s 1 e 2  SUBI/CGP 203-19  - MACPORT - -R$ 1.302.864,59-                              -R$ -  -                                           -R$ 639.744,24-                                 65% SUSPENSO  SUSPENSO -

02/520.065/2018 1502.15.451.0200.2143
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-

ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) 
NA A.P.3

AP 3  SUBI/CGP 202-19  247-20 ENGREST - -R$ 1.485.565,15-                              -R$ 1.485.565,15-                          -R$ 1.486.504,32-                              57% SUSPENSO  SUSPENSO -

02/520.067/2018 1502.15.451.0200.2143
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-

ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) 
NA A.P.4

AP 4  SUBI/CGP 238-19  - MACPORT - -R$ 1.331.317,96-                              -R$ -  -                                           -R$ 460.291,48-                                 35% SUSPENSO  SUSPENSO -

02/520.068/2018 1502.15.451.0200.2143
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS-DE-

ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS E TÚNEIS) 
NA A.P.5

AP 5  SUBI/CGP 208-19  274-20 RESITEC - -R$ 1.376.244,32-                              -R$ 1.376.244,32-                          -R$ 1.413.710,41-                              58% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/250.040/2018 1502.15.451.0200.2143 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO ELEVADO DAS 
BANDEIRAS (JOÁ) - JOÁ - A.P. 4.2 - XXIV A.R. JOÁ  SUBI/CGP 035-20  - GEOMECÂNICA - -R$ 9.988.824,10-                              -R$ -  -                                           -R$ 2.894.190,08-                              35% SUSPENSO  SUSPENSO -

CGO

06/371.035/2013 0319 BMO -  MORADA DO MAGARÇA E OUTRAS GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 050-14

 67/2014;
146/2014 

41/2015; 28/2016; 
107/2016; 07/2018; 

27/2019;

MEDEIROS CARVALHO 100, 110, 346. -R$ 31.124.611,60-                            -R$ -  -                                           -R$ 14.350.339,12-                            46% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.033/2013 0319 BMO - CAJUEIROS E OUTRAS GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 052-14

 73/2014; 149/2014;
 48/2015; 191/2015;
47/2016; 119/2016;

243/2020.

LYTORÂNEA 100, 146 e 346 -R$ 31.150.515,10-                            -R$ -  -                                           -R$ 16.246.224,91-                            52% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.036/2013 0319 BMO - CONSTRUTORES, JOSÉ DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL) E 
ITAPECURUMIRIM GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 046-2014

 72/2014;
139/2014;
50/2015;

189/2015;
65/2016;

HYDRA 100,146,
346 -R$ 39.382.425,76-                            -R$ -  -                                           -R$ 24.799.397,91-                            -% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.031/2013 0319 BMO - FOICE - JARDIM GUARATIBA GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 068-2014
 95/2014; 34/2015; 
77/2015; 04/2016; 
31/2016; 69/2016.

MEGA 100, 126, 146, 310, 
346 e 304 -R$ 24.233.998,06-                            -R$ -  -                                           -R$ 17.747.864,08-                            73% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.032/2013 0319 BMO - PINGO D’AGUA - JARDIM GUARATIBA GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 044-2014

 63/2014;
137/2014;
53/2015;
50/2016;
71/2016;
06/2018;
24/2019;

SILO 100,110,146 -R$ 42.078.984,82-                            -R$ -  -                                           -R$ 19.316.512,02-                            -% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.030/2013 0319 BMO - RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM 
GUARATIBA GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 071-2014

 92/2014; 127/2014; 
47/2015; 33/2016; 

108/2016.
ESPECTRO 100, 146, 346. -R$ 28.556.810,91-                            -R$ -  -                                           -R$ 12.941.663,45-                            45% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/370.335/2016 0319 BMO - SÃO DOMINGOS SÁVIO SANTA CRUZ  1503 - I/SUBI/CGO 006-2016  - ELVIMA 100, 104, 110, 126 -R$ 15.196.152,04-                            -R$ -  -                                           -R$ 6.723.073,79-                              44% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.266/2013 0319 BMO - VILA MAR DE GUARATIBA - 2ª FASE GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 054-2014

 71/2014; 138/2014; 
51/2015; 119/2015; 
25/2016; 68/2016; 

85/2016.

GLOBO 100, 346. -R$ 36.209.761,90-                            -R$ -  -                                           -R$ 12.004.702,14-                            33% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/370.440/2016 0319 BMO - VILLAGE DOS MOURAS SANTA CRUZ  1503 - I/SUBI/CGO 035-2016  064/2019 ELVIMA 100, 104, 110, 126, 
141, 146, 310. -R$ 6.249.366,60-                               - -R$ 5.055.839,35-                              81% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/200.206/2018 0319 COMPLEMENTAÇÃO - BMO - GUARATIBINHA GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 161-2019  232/2020 FMV 126,31 -R$ 2.168.428,90-                              -R$ -  -                                           -R$ 954.191,26-                                 SUSPENSO  SUSPENSO -
02/530.322/2018 0319 COMPLEMENTAÇÃO - BMO - JARDIM GARRIDO GUARATIBA  1503 - I/SUBI/CGO 007-2018  - SANTA LUZIA 100,11 -R$ 37.521.204,76-                            -R$ -  -                                           -R$ 3.664.878,21-                              10% SUSPENSO  SUSPENSO -
06/200.560/2020 0319 COMPLEMENTAÇÃO - BMO - RESTINGA/CONTINENTAL CAMPO GRANDE  1503 - I/SUBI/CGO 175-2020  - RL2 126 -R$ 2.174.442,15-                              -R$ -  -                                           -R$ 1.034.801,82-                              SUSPENSO  SUSPENSO -

06/200.507/2019 0319 COMPLEMENTAÇÃO - BMO -COMUNIDADE VALE DOS 
EUCALIPTOS SENADOR VASCONCELOS  1503 - I/SUBI/CGO 136-2019  60/2020  F.P. VIEIRA 100, 104, 126, 141, 

313. -R$ 3.355.838,32-                              -R$ -  -                                           -R$ 2.679.456,57-                              80% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/372.119/2013 0353 CONFECÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - BMO - 2013/2016 DIVERSOS  1503 - I/SUBI/CGO 70-2014  104/2015 CONSÓRCIO 
MARAVILHA OESTE 100 -R$ 15.998.698,55-                            -R$ -  -                                           -R$ 14.079.460,67-                            -% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/700.814/2020 0319 FRESAGEM - AVENIDA BRASIL -TRECHO DEODORO / SANTA 
CRUZ DIVERSOS  1503 - I/SUBI/CGO 160-2020  - CONSÓRCIO AVENIDA 

BRASIL 100, 102 -R$ 94.186.569,76-                            -R$ -  -                                           -R$ 3.009.366,24-                              -% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/370.384/2016 0319 GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS AP-3  1503 - I/SUBI/CGO 022-2016  - COHIDRO 100 -R$ 1.447.967,50-                              -R$ -  -                                           -R$ 951.084,33-                                 -% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/370.374/2016 0319 GERENCIAMENTO,  ESTUDO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AP-2 E AP-4   1503 - I/SUBI/CGO 015-2016  - JDS 100, 346 -R$ 965.760,87-                                 -R$ -  -                                           -R$ 676.302,38-                                 -% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.851/2013 0529 MONITORIZAÇÃO - TRANSBRASIL DIVERSOS  1503 - I/SUBI/CGO 95-2014

 204/2015;
095/2017;
22/2018;
23/2018;
05/2019;
09/2019;
48/2019;

270/2020;

CONSÓRCIO
DYNATEST

100,106,
141,146 -R$ 26.036.907,75-                            -R$ 10.493.458,65-                       -R$ 32.071.882,29-                            -% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/371.575/2013 0529 TRANSBRASIL DIVERSOS  1503 - I/SUBI/CGO 118-2014

 75/2015; 49/2016; 
61/2016; 126/2016; 
02/2017; 64/2017; 
01/2018; 31/2018; 
26/2019;  51/2019; 
77/2020; 253/2020.

CONSÓRCIO 
TRANSBRASIL

100, 101, 110, 126, 
146, 150 e 310. -R$ 1.416.999.380,46-                      -R$ 475.065.864,05-                     -R$ 1.513.659.412,20-                      82% SUSPENSO  SUSPENSO -



Atualizado em: 02/07/2021
GEO-RIO - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021

Processo 
Instrutivo Programa Objeto Bairro Órgão N° Contrato da 

Obra
Nº Contrato do 

Aditivo  Empresa  Fonte do 
Recurso

 Valor Contratado 
(R$)

 Valor Aditivo 
(R$)

 Valor Liquidado 
(R$)

% Físico 
Exec.  Status Físico  Status do 

Contrato
 Previsão de 

Término

06/100.490/2021 -

Obras emergenciais de recuperação do sistema de 
drenagem, estabilização de talude a jusante e 
recuperação de pavimento na Av. Niemeyer, em frente 
ao número 228 – São Conrado – VI AR – AP 2.1

 São Conrado  GEO-RIO -  - GEOMECÂNICA -  -  -  - 2% ANDAMENTO  ANDAMENTO -

06/100.381/2021 -

Obras emergenciais de contençăo de encosta, 
drenagem superficial, retirada de lixo e entulho a jusante 
da Rua dos Baianos n° 34 na comunidade da Mangueira 
- Mangueira - VII RA - AP 1.1

 Mangueira  GEO-RIO -  - TIFARA -  -  -  - 15% ANDAMENTO  ANDAMENTO -

06/100.330/2021 -

Obras emergenciais de contenção de encosta e 
drenagem superficial à montante da Rua Saint Roman, 
95, no alto da Comunidade Pavão-Pavãozinho (Vietnã) – 
Copacabana – V AR – AP-2.1

 COPACABANA  GEO-RIO 05/2021  - SENIC -  R$ 2.406.156,30  R$ -  - 20% ANDAMENTO  ANDAMENTO 28/10/2021

06/100.107/2021 -

Obras de contenção de encosta, recuperação estrutural 
e fixação de lascas no paredão rochoso a montante da 
Avenida Niemeyer na altura do nº 101 – São Conrado - 
VI RA – AP 2.1

 LEBLON  GEO-RIO 002/2021  - GEOMECÂNICA 146  R$ 4.576.530,60  R$ -  - 90% ANDAMENTO  ANDAMENTO 28/07/2021

06/100.946/2015

Convênio entre a PCRJ e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo 

Ministério das Cidades) para 
eliminação de áreas de alto risco - 

Termo de Compromisso 0402.324-18 
(Zona Norte)

Obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte 
de blocos de rocha e serviços complementares nas 
comunidades Vila Cabuçu, Pretos Forros, Parque Vila 
Isabel, Morro dos Macacos, Morro do Encontro, Morro 
da Matriz, Barro Vermelho e Barro Preto - Zona Norte - IX 
AR - AP 2.2, XIII AR - AP 3.2

 DIVERSOS  GEO-RIO 020/2018  - SOPE 108  R$ 20.188.559,02  R$ -  R$ 1.462.945,10 17% ANDAMENTO  ANDAMENTO 28/03/2022

06/101.334/2014

Convênio entre a PCRJ e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo 

Ministério das Cidades) para 
eliminação de áreas de alto risco

Obras de Contenção de encostas nas comunidades 
Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, 
Júlio Otoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - 
Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana

 SANTA TERESA / 
LARANJEIRAS  GEO-RIO 040/2014  - ASM 108  R$ 14.478.436,11  R$ -  R$ 12.531.940,75 87% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/100.053/2018 -
Intervenções urgentes e pontuais nas AP-1 e AP-2.1, 
localizadas na coordenação de obras e conservação 
centro/sul.

 DIVERSOS  GEO-RIO 035/2019 - SENIC 141 -R$ 2.615.082,97-                    -R$ -  -                             -R$ 1.571.795,57-                  70% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/100.054/2018 - Intervenções urgentes e pontuais na AP- 2.2, localizada 
na coordenação de obras e conservação centro/sul.

 DIVERSOS  GEO-RIO 039/2019  - MACPORT 141 -R$ 2.280.669,20-                    -R$ -  -                             -R$ 906.865,44-                     40% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/100.055/2018 -
Intervenções urgentes e pontuais nas AP 3.1, 3.2 , 3.4 e 
3.7, localizadas na coordenação de obras e conservação 
norte/oeste.

 DIVERSOS  GEO-RIO 017/2020  - GRAVISA 141 -R$ 2.100.208,91-                    -R$ -  -                             -R$ 491.642,95-                     36% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/100.056/2018 -
Intervenções urgentes e pontuais nas AP 3.3, 3.5 e 3.6, 
localizadas na coordenação de obras e conservação 
norte/oeste.

 DIVERSOS  GEO-RIO 036/2019  - GRAVISA 141 -R$ 2.701.846,59-                    -R$ -  -                             -R$ 1.903.792,53-                  75% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/100.057/2018 -
Intervenções urgentes e pontuais nas AP 4.1 e 4.2, 
localizadas na coordenação de obras e conservação 
norte/oeste.

 DIVERSOS  GEO-RIO 040/2019  - SANTOS MOTA 141 -R$ 1.937.192,79-                    -R$ -  -                             -R$ 1.375.598,80-                  90% ANDAMENTO  ANDAMENTO 23/08/2021

06/100.058/2018 -
Intervenções urgentes e pontuais nas AP 5.1, 5.2 e 5.3, 
localizadas na coordenação de obras e conservação 
norte/oeste.

 DIVERSOS  GEO-RIO 37/2019 - ENGEUM 141 -R$ 1.981.598,27-                    -R$ -  -                             -R$ 1.012.327,77-                  51% SUSPENSO  SUSPENSO -

02/600.662/2018 -

Obra de contenção e fixação de lascas no paredão 
rochoso a montante da Travessa Petunia - Catete - IV AR 
- AP-2.1.
Setença Judicial

 CATETE  GEO-RIO 011/2020  - MACPORT 100 -R$ 1.311.968,63-                    -R$ -  -                             -R$ 431.393,31-                     36% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/100.894/2014

Convênio entre a PCRJ e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo 

Ministério das Cidades) para 
eliminação de áreas de alto risco - 

Termo de Compromisso 0402.325-23 
(Penha-Alemão)

Obras de contenção de encosta e drenagem superficial 
nas comunidades morro do Caracol, Parque Proletário 
da Penha, Morro da Caixa D'água, Rua Laudelino Freire e 
Vila Cruzeiro

 PENHA  GEO-RIO 002/2015  - GRAVISA 108 -R$ 19.790.584,15-                  -R$ -  -                             -R$ 427.666,86-                     2% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/101.254/2014

Convênio entre a PCRJ e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo 

Ministério das Cidades) para 
eliminação de áreas de alto risco

Obras de contenção de encosta e drenagem superficial 
nas comunidades Vila Presidencial Quiririm, Espírito 
Santo, Quiririm, Sítio Pai João e Rio das Pedras

 JACAREPAGUÁ  GEO-RIO 035/2014  - SANTOS MOTA 108 -R$ 6.660.730,73-                    -R$ -  -                             -R$ 140.911,76-                     2% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/101.731/2013

Convênio entre a PCRJ e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo 

Ministério das Cidades) para 
eliminação de áreas de alto risco - 

Termo de Compromisso 0402.325-23 
(Penha-Alemão)

Obras de contenção de encostas e drenagem nas 
comunidades Parque Alvorada, Morro da Palmeiras, Vila 
Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, 
Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo da 
Penha

 RAMOS  GEO-RIO 018/2014  - ERWIL 108 -R$ 10.293.459,96-                  -R$ -  -                             -R$ 1.115.147,53-                  11% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/101.354/2014

Convênio entre a PCRJ e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo 

Ministério das Cidades) para 
eliminação de áreas de alto risco

Obras de contenção de encostas nas comunidades do 
Morro da Liberdade, Chacrinha e Coreia  TIJUCA  GEO-RIO 036/2014  - SOLOTESTE 108 -R$ 4.844.601,37-                    -R$ -  -                             -R$ 1.937.840,36-                  40% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/101.334/2014

Convênio entre a PCRJ e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (antigo 

Ministério das Cidades) para 
eliminação de áreas de alto risco

Obras de Contenção de encostas nas comunidades 
Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, 
Júlio Otoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - 
Santa Tereza / Laranjeiras / Catete / Copacabana

 SANTA TERESA / 
LARANJEIRAS  GEO-RIO 040/2014  - ASM 108 -R$ 14.478.436,11-                  -R$ -  -                             -R$ 12.531.940,75-                87% SUSPENSO  SUSPENSO -

06/100.635/2020 -

Obras Emergenciais de Contenção de Encosta, 
Drenagem Superficial, Retirada de Lixo e Entulho a 
Jusante da Rua dos Baianos Nº 34, na Comunidade da 
Mangueira – Mangueira – VII RA – AP 1.1

 MANGUEIRA  GEO-RIO -  - TIFARA - -R$ 1.315.609,00-                    -R$ -  -                              - 29% SUSPENSO  SUSPENSO -



Atualizado em: 30/06/2021

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - EDUCAÇÃO
PROCESSO 
INSTRUTIVO PROGRAMA OBJETO BAIRRO ÓRGÃO Nº CONTRATO 

OBRA
Nº CONTRATO 

ADITIVO  EMPRESA  FONTE DO 
RECURSO

 VALOR 
CONTRATADO (R$)

 VALOR 
ADITIVO     (R$)

 VALOR 
LIQUIDADO    (R$)

% FÍSICO 
EXEC

 STATUS 
FÍSICO

 STATUS DO 
CONTRATO

 PREVISÃO 
TÉRMINO

07/000.514/2017 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 1ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 026-17 014/2021  CONSTRUTORA WV LTDA 100/307/142/113/107/117 R$ 1.255.000,56 R$ 6.826.610,41 R$ 4.943.694,14 71,80% ANDAMENTO ANDAMENTO 01/12/2021

07/000.787/2017 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 2ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 021-17 013/2021  CONSTRUTORA WV LTDA 100/107/142/117 R$ 1.255.601,57 R$ 7.533.609,42 R$ 5.519.152,64 70,27% ANDAMENTO ANDAMENTO 25/01/2022

07/000.975/2017 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 8ª CRE/SME DIVERSOS RIO-URBE 027-17 011/2021  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 

INCORPORADORA LTDA 142/113/107/117/100 R$ 1.194.932,31 R$ 6.716.488,30 R$ 5.881.856,64 82,63% ANDAMENTO ANDAMENTO 20/11/2021

07/001.184/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 11ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 072-15 036/2020  MEGA ENGENHARIA LTDA 142/107/100/117/307 R$ 2.178.000,00 R$ 7.350.750,00 R$ 6.913.264,95 74,77% ANDAMENTO ANDAMENTO 13/11/2021

07/001.463/2017 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 6ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 010-18 033/2020  CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA 142/107/117/100 R$ 1.479.381,06 R$ 7.396.905,32 R$ 6.915.211,08 85,31% ANDAMENTO ANDAMENTO 08/11/2021

07/002.176/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 5ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 071-15 034/2020  OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO EIRELI-ME 142/107/307/100/117 R$ 3.947.400,00 R$ 13.815.900,00 R$ 9.823.704,19 62,20% ANDAMENTO ANDAMENTO 15/11/2021

07/002.221/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 9ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 083-15 013/2020  ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 142/107/100 R$ 4.928.000,00 R$ 13.552.000,00 R$ 13.826.711,45 78,71% SUSPENSO SUSPENSO -

07/002.745/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 4ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 069-15 040/2020  SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 142/107/100/307/117 R$ 4.267.750,00 R$ 11.554.715,05 R$ 13.770.009,19 89,80% ANDAMENTO ANDAMENTO 21/11/2021

07/002.554/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 3ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 073-15 039/2020  TRAEL CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS LTDA 100/107/142/307/117 R$ 3.781.000,00 R$ 13.233.500,00 R$ 10.851.246,62 70,69% ANDAMENTO ANDAMENTO 26/11/2021

07/002.918/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 7ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 079-15 043/2020  OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO EIRELI-ME 142/107/307/100/117 R$ 4.687.200,00 R$ 16.405.200,00 R$ 11.368.819,63 59,00% ANDAMENTO ANDAMENTO 05/12/2021

07/003.440/2014 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA 10ª CRE DIVERSOS RIO-URBE 066-15 042/2020  LM ENGENHARIA LTDA 142/107/307 R$ 5.433.232,33 R$ 18.676.736,15 R$ 18.129.259,27 78,70% ANDAMENTO ANDAMENTO 22/11/2021

07/004.418/2018 CONSERVANDO ESCOLA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS 
VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIVERSOS RIO-URBE 037-18 018/2020  MEGA ENGENHARIA LTDA 107/142 R$ 1.123.923,22 R$ 1.123.923,22 R$ 1.922.182,70 89,11% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Escola Municipal Luís Carlos da Fonseca - Rua Leopoldino de 
Oliveira, 67 Madureira RIO-URBE SMIH33-20 -  Construtora ZADAR 307 R$ 66.371.074,91 R$ 0,00 R$ 3.565.915,31 35,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS RUA ANA NERI 1552, BLOCO 2 - CÍVICO MILITAR Rocha RIO-URBE SMIH33-20 -  Construtora ZADAR 307 75,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 3, acesso pela Rua Conde de Porto 
Alegre Rocha RIO-URBE SMIH33-20 -  Construtora ZADAR 307 51,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS RUA ANA NERI, 1552, BLOCO 1 Rocha RIO-URBE SMIH33-20 -  Construtora ZADAR 307 36,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua 1, do PAL 46.057 (antigo prolongamento da Rua Braz Cubas, 
esquina com a Rua 2) Pavuna RIO-URBE SMIH33-20 -  Construtora ZADAR 307 32,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida Brasil, 22.880 - Lote 2, PAL 47843 - MCMV Carrefour Guadalupe RIO-URBE SMIH33-20  Construtora ZADAR 307 9,70% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.580/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua projetada A - PAL 47437202 / PAA 12209 - Acesso à Rua 
Leopoldo Bulhões - Mandela de Pedra Manguinhos RIO-URBE SMIH33-20  Construtora ZADAR 307 6,48% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 1 Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 R$ 214.453.171,12 R$ 7.303.013,50 R$ 196.811.254,29 83,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 2 Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 55,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida São José Maria Escriva, 625 - Bloco 3 Rio das Pedras RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 70,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica Curicica RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 62,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua da Conceição 143 - acesso pela Estrada de Curicica Curicica RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 45,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.581/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Estrada do Rio Grande, 3.003 Jacarepaguá RIO-URBE 049-14 -  Construtora ZADAR 307 15,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Estrada do Magarça (ao lado da Em Gastão Rangel) - Comunidade 
Cinco Marias - PAL 17.434 Guaratiba RIO-URBE 056-16 -  GALCON CONSTRUÇÕES 307 R$ 49.683.824,25 R$ 0,00 R$ 24.254.878,91 77,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua X do PAL 22780, 201 Paciência RIO-URBE 056-16 -  GALCON CONSTRUÇÕES 307 23,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Estrada de Sepetiba, nº 93 (reconstrução da EM Nair da Fonseca) Sepetiba RIO-URBE 056-16 -  GALCON CONSTRUÇÕES 307 19,00% SUSPENSO SUSPENSO -
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07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 1 Santa Cruz RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 R$ 65.629.131,97 R$ 0,00 R$ 24.254.878,91 55,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Avenida Antares, 23 - acesso pela Rua N - Bloco 2 Santa Cruz RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 51,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2013 FÁBRICA DE ESCOLAS Rua Agai, 484 - acesso pela Rua 7 do PAL 47.168 Paciência RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 34,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2014 FÁBRICA DE ESCOLAS RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 2 Santa Cruz RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 46,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.583/2014 FÁBRICA DE ESCOLAS RUA JORGE GOULART (CANTOR), 175 - BLOCO 1 Santa Cruz RIO-URBE 056-16 -  TENSOR 307 40,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.814/2018 LICENÇA CBMERJ SME SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM 52 
UNIDADES ESCOLARES DIVERSOS RIO-URBE SMIH090-19 -  LM ENGENHARIA LTDA 100 R$ 1.327.248,32 R$ 0,00 R$ 916.840,47 69,08% SUSPENSO SUSPENSO -

02/001.060/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO JESUS SOARES PEREIRA (ESCOLA MUNICIPAL) CAMPO GRANDE RIO-URBE SMIH113-19 -  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORADORA LTDA 100 R$ 586.455,59 R$ 0,00 R$ 310.236,56 53,00% SUSPENSO SUSPENSO -

02/001.061/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO COMENIUS (ESCOLA MUNICIPAL) BANGU RIO-URBE SMIH053-19 -  BF MASSUNAGA ENGENHARIA 310 R$ 637.370,53 R$ 0,00 R$ 413.874,56 64,93% SUSPENSO SUSPENSO -

02/001.062/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO VENEZUELA (ESCOLA MUNICIPAL) CAMPO GRANDE RIO-URBE SMIH042-19 -  JETON CONSTRUÇÕES LTDA 310 R$ 286.347,84 R$ 0,00 R$ 231.347,83 80,79% SUSPENSO SUSPENSO -

07/000.099/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO SAMPAIO CORRÊA (ESCOLA MUNICIPAL) SENADOR 
CAMARA RIO-URBE SMIH069-19 -  R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME 100 / 310 R$ 227.820,32 R$ 0,00 R$ 125.780,14 60,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/000.100/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO OSWALD DE ANDRADE (CIEP) PARQUE 
ANCHIETA RIO-URBE SMIH077-19 -  ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP 100 R$ 340.149,01 R$ 0,00 R$ 177.398,25 55,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/000.623/2019 PLANO DE RECUPERAÇÃO JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR (ESCOLA MUNICIPAL) PRAÇA SECA RIO-URBE SMIH120-19 -  SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 100 R$ 218.744,14 R$ 0,00 R$ 36.461,74 17,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/001.822/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO
EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA/ CIEP AMILCAR CABRAL/ 
CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA)/ CM MULHERES DO 
QUAFÁ/ EM RAINHA FABÍOLA/ EM EVARISTO DE MORAES

DIVERSOS RIO-URBE SMIH097-19 -  OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO EIRELI-ME 100 R$ 722.853,38 R$ 0,00 R$ 145.250,79 30,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/002.538/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO NORONHA SANTOS (ESCOLA MUNICIPAL) RICARDO DE 
ALBUQUERQUE RIO-URBE SMIH099-19 -  OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO EIRELI-ME 310 R$ 1.202.878,87 R$ 0,00 R$ 26.934,16 2,24% SUSPENSO SUSPENSO -

07/004.281/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO JAIME COSTA (ESCOLA MUNICIPAL)/ GILBERTO AMADO ( 
ESCOLA MUNICIPAL) DIVERSOS RIO-URBE SMIH098-19 -  OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO EIRELI-ME 100 R$ 658.631,70 R$ 0,00 R$ 359.669,90 80,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/004.416/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ (ESCOLA MUNICIPAL) ANIL RIO-URBE SMIH093-19 44/2019  FMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 100 R$ 1.859.848,24 R$ 0,00 R$ 469.649,94 25,25% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.245/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO ENGENHEIRO GASTÃO RANGEL (ESCOLA  MUNICIPAL) GUARATIBA RIO-URBE SMIH133-19 -  JETON CONSTRUÇÕES LTDA 310 R$ 1.025.055,51 R$ 0,00 R$ 354.105,52 35,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.538/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO GANDHI (ESCOLA MUNICIPAL) SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH051-19 -  CONSTRUTORA OCP LTDA 310 R$ 746.958,58 R$ 0,00 R$ 296.958,58 39,75% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.600/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO POSSEIRO MARIO VAZ (CIEP) GUARATIBA RIO-URBE SMIH184-19 -  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORADORA LTDA 100 R$ 1.999.961,06 R$ 0,00 R$ 0,00 9,04% SUSPENSO SUSPENSO -

07/006.339/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO RUBENS DE FARIAS NEVES (ESCOLA  MUNICIPAL) ITANHANGÁ RIO-URBE SMIH141-19 -  WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA 100 R$ 2.557.232,84 R$ 0,00 R$ 2.197.137,79 88,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/006.488/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO E/SUBG/CIN/GME2 - SUBGERÊNCIA DE MATERIAL ENGENHO NOVO RIO-URBE SMIH041-19 -  CONSTRUTORA HUPSEL LTDA EPP 100 R$ 587.404,34 R$ 0,00 R$ 38.526,47 50,53% ANDAMENTO ANDAMENTO 11/08/2021

07/006.597/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO CAMILO CASTELO BRANCO (ESCOLA MUNICIPAL) - 
RECUPERAÇÃO DO MURO, REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA

JARDIM 
BOTANICO RIO-URBE 032-18 030-19  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 

INCORPORADORA LTDA 110/310/100 R$ 1.434.990,86 R$ 705.188,13 R$ 1.723.488,60 81,90% SUSPENSO SUSPENSO -

07/006.271/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO LEUZA MARINS NOVAES  (ESCOLA MUNICIPAL) SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH160-19 -  INFRA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA 100 R$ 868.387,58 R$ 0,00 R$ 0,00 2,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/006.823/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO PARÁ (ESCOLA MUNICIPAL) - REFORMA AUDITÓRIO ROCHA 
MIRANDA RIO-URBE SMIH054-19 -  VIX COMSTRUTORA EIRELLI 100 R$ 489.948,79 R$ 0,00 R$ 214.405,67 85,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.187/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO LORENZO FERNANDES - MAESTRO (ESCOLA MUNICIPAL) TANQUE RIO-URBE SMIH078-19 -  ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP 100 R$ 254.529,45 R$ 0,00 R$ 101.969,81 40,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.417/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO JUAN MONTALVO (ESCOLA MUNICIPAL) TAQUARA RIO-URBE SMIH079-19 -  ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP 100 R$ 181.642,98 R$ 0,00 R$ 53.491,40 30,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.420/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO VILA KENNEDY BANGU RIO-URBE SMIH043-19 -  R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME 310 (FINISA) R$ 755.428,12 R$ 0,00 R$ 587.206,08 77,73% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.420/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO MARIO LAGO E ALVARO VALLE (ESCOLA  MUNICIPAL) PACIÊNCIA RIO-URBE SMIH148-19 -  INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA 
EPP 100 R$ 202.655,08 R$ 0,00 R$ 64.126,59 32,00% SUSPENSO SUSPENSO -



Atualizado em: 30/06/2021

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - EDUCAÇÃO
PROCESSO 
INSTRUTIVO PROGRAMA OBJETO BAIRRO ÓRGÃO Nº CONTRATO 

OBRA
Nº CONTRATO 

ADITIVO  EMPRESA  FONTE DO 
RECURSO

 VALOR 
CONTRATADO (R$)

 VALOR 
ADITIVO     (R$)

 VALOR 
LIQUIDADO    (R$)

% FÍSICO 
EXEC

 STATUS 
FÍSICO

 STATUS DO 
CONTRATO

 PREVISÃO 
TÉRMINO

07/007.446/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO SÓCRATES GALVEAS (ESCOLA  MUNICIPAL) SANTA CRUZ RIO-URBE SMIH132-19 -  MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME 100 R$ 1.025.432,32 R$ 0,00 R$ 150.000,00 17,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.447/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO SONHO DE CRIANÇA (ESCOLA  MUNICIPAL) GUARATIBA RIO-URBE SMIH153-19 -  INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA 
EPP 100 R$ 95.048,90 R$ 0,00 R$ 16.868,39 18,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.449/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO CHURCHILL (ESCOLA  MUNICIPAL) MAGALHÃES 
BASTOS RIO-URBE SMIH134-19 -  SR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA 100 R$ 103.166,22 R$ 0,00 R$ 19.273,03 20,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.699/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO GEÓGRAFO AZIZ AB SABER (CRECHE MUNICIPAL) PACIÊNCIA RIO-URBE SMIH131-19 -  PRODIGY CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 100 R$ 217.178,11 R$ 0,00 R$ 91.311,82 42,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.700/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO CHARLES DICKENS (CRECHE MUNICIPAL), ALMOXAFIFADO 9ª 
CRE, JOÃO FERNANDES (EDI) CAMPO GRANDE RIO-URBE SMIH145-19 -  MTF CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 100/307 R$ 185.836,05 R$ 0,00 R$ 57.694,09 31,05% ANDAMENTO ANDAMENTO 28/06/2021

07/007.929/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO MANOEL PORTO FILHO (ESCOLA MUNICIPAL) PACIÊNCIA RIO-URBE SMIH127-19 -  R19 CONSTRUÇÕES LTDA ME 100 R$ 338.783,00 R$ 0,00 R$ 303.543,60 90,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.220/2019 PLANO DE RECUPERAÇÃO OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CIEP GUSTAVO CAPENEMA MARÉ RIO-URBE SMIH172-19 -  IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA 100 R$ 3.294.161,21 R$ 0,00 R$ 345.233,42 15,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.448/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO FREI VELOSO (CIEP) REALENGO RIO-URBE SMIH151-19 -  ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E 
SERVIÇOS LTDA 100 R$ 152.710,96 R$ 0,00 R$ 71.649,32 100,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/005.541/2017 PLANO DE RECUPERAÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS 
DE AQUINO LEME RIO-URBE SMIH185-19 -  ARTHEO SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP 142/100 R$ 1.200.000,00 R$ 0,00 R$ 90.790,56 33,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/007.702/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS 
EXTERNOS NO CIEP OLOF PALME BANGU RIO-URBE SMIH167-19 -  MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 142 R$ 235.763,41 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/008.412/2019 PLANO DE RECUPERAÇÃO OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À 
INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL SOBRAL PINTO PRAÇA SECA RIO-URBE SMIH201-20  MCX7 COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS 

EIRELI 100 R$ 362.765,19 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% ANDAMENTO ANDAMENTO 06/03/2021

07/007.552/2018 PLANO DE RECUPERAÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA E.M. PARAÍBA ANCHIETA RIO-URBE SMIH165-19 -  MTF CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 142 R$ 1.978.868,71 R$ 0,00 R$ 0,00 0,39% SUSPENSO SUSPENSO -
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09/002.142/2014 CLÍNICA DA FAMÍLIA CLÍNICA DA FAMÍLIA - RUA JOSÉ FRANCISCO 
SOUZA PORTO Campo Grande RIO-URBE 122-14 Apostilamento 006/16 ENGETÉCNICA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA 100/199/399 R$ 4.312.394,70 R$ 421.449,54 R$ 1.346.438,79 32,44% SUSPENSO SUSPENSO -

09/002.142/2014 CLÍNICA DA FAMÍLIA CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DOS 
BANDEIRANTES Curicica RIO-URBE 122-14 Apostilamento 006/16 ENGETÉCNICA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA 100/199/399 R$ 4.633.875,22 R$ 384.846,14 R$ 1.568.683,87 34,00% SUSPENSO SUSPENSO -

09/002.142/2014 CLÍNICA DA FAMÍLIA CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA SANTA CRUZ Senador Camará RIO-URBE 122-14 Apostilamento 006/16 ENGETÉCNICA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 100/199/399 R$ 4.496.692,69 R$ 419.130,94 R$ 687.238,26 21,96% SUSPENSO SUSPENSO -

09/002.142/2014 CLÍNICA DA FAMÍLIA CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA VALDIR VIEIRA Taquara RIO-URBE 122-14 Apostilamento 006/16 ENGETÉCNICA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 100/199/399 R$ 4.604.753,50 R$ 345.528,98 R$ 1.101.250,15 25,00% SUSPENSO SUSPENSO -

09/002.142/2014 CLÍNICA DA FAMÍLIA CLÍNICA DA FAMÍLIA - AVENIDA DAS 
AMÉRICAS Recreio RIO-URBE 122-14 Apostilamento 006/16 ENGETÉCNICA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA 100/199/399 R$ 4.633.414,36 R$ 384.100,34 R$ 759.693,52 17,58% SUSPENSO SUSPENSO -

09/002.142/2014 CLÍNICA DA FAMÍLIA CLÍNICA DA FAMÍLIA - PRAÇA PEDRO VELOSO 
DA SILVEIRA Campo Grande RIO-URBE 122-14 Apostilamento 006/16 ENGETÉCNICA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA 100/199/399 R$ 4.474.447,00 R$ 410.353,79 R$ 906.931,76 22,00% SUSPENSO SUSPENSO -

09/002.142/2014 CLÍNICA DA FAMÍLIA CLÍNICA DA FAMÍLIA - ESTRADA DO CAMORIM, 
205 Camorim RIO-URBE 122-14 Apostilamento 006/16 ENGETÉCNICA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA 100/199/399 R$ 4.036.262,49 R$ 337.524,19 R$ 487.028,22 14,00% SUSPENSO SUSPENSO -

06/500.137/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CENTRO RIO-URBE SMIH031-19 13/2020 OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO EIRELI-ME 181 R$ 3.254.832,88 R$ 3.254.832,88 R$ 3.615.307,40 90,90% ANDAMENTO ANDAMENTO 24/07/2021

06/500.138/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL MIGUEL COUTO

LEBLON RIO-URBE SMIH014-19 79/2020 M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 3.135.879,89 R$ 3.135.879,89 R$ 3.296.220,47 72,94% ANDAMENTO ANDAMENTO 22/06/2021

06/500.139/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL SALGADO FILHO

MEIER RIO-URBE SMIH017-19 95/2020 M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 3.026.391,22 R$ 3.026.391,23 R$ 4.123.964,04 94,25% ANDAMENTO ANDAMENTO 15/06/2021

06/500.140/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA 
MATERNIDADE LEILA DINIZ

BARRA DA TIJUCA RIO-URBE SMIH028-19 87/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 3.000.431,55 R$ 3.000.431,55 R$ 4.649.850,56 93,49% ANDAMENTO ANDAMENTO 26/06/2021

06/500.141/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. 
MATERNIDADE CARMELA DUTRA

MEIER RIO-URBE SMIH019-19 - M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 1.545.199,39 R$ 1.545.199,39 R$ 1.664.454,99 86,83% ANDAMENTO ANDAMENTO 29/07/2021

06/500.142/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. 
MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO

MADUREIRA RIO-URBE SMIH050-19 103/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 1.572.091,15 R$ 1.572.091,15 R$ 1.708.010,27 73,99% ANDAMENTO ANDAMENTO 01/07/2021

06/500.143/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL 
MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES

SAO CRISTOVAO RIO-URBE SMIH013-19 - FÊNIX CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 1.536.662,96 R$ 1.536.662,96 R$ 2.295.486,70 89,97% ANDAMENTO ANDAMENTO 11/08/2021

06/500.144/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL 
MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

MARECHAL HERMES RIO-URBE SMIH025-19 - IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 119 R$ 1.562.375,94 R$ 1.562.375,94 R$ 1.865.101,86 86,60% ANDAMENTO ANDAMENTO 11/08/2021

06/500.145/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL JESUS

VILA ISABEL RIO-URBE SMIH023-19 99/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 3.394.330,06 R$ 1.697.165,03 R$ 1.700.652,71 90,91% ANDAMENTO ANDAMENTO 01/07/2021

06/500.146/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES

IRAJA RIO-URBE SMIH030-19 96/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 1.609.384,78 R$ 1.609.384,78 R$ 2.134.281,73 76,38% ANDAMENTO ANDAMENTO 26/06/2021

06/500.147/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL PIEDADE

PIEDADE RIO-URBE SMIH096-19 74/2020 OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO EIRELI-ME 181 R$ 1.690.087,44 R$ 1.690.087,44 R$ 1.746.008,27 74,74% ANDAMENTO ANDAMENTO 24/07/2021

06/500.148/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA  E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. 
MUNICIPAL BARATA RIBEIRO

MANGUEIRA RIO-URBE SMIH032-19 75/2020 OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO EIRELI-ME 181 R$ 1.525.423,43 R$ 1.525.423,43 R$ 1.638.002,16 92,11% ANDAMENTO ANDAMENTO 15/06/2021

06/500.149/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL PAULINO WERNECk

CACUIA RIO-URBE SMIH015-19 - M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 1.400.298,61 R$ 0,00 R$ 964.205,17 68,86% SUSPENSO SUSPENSO -

06/500.150/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO

GALEAO RIO-URBE SMIH046-19 97/2020 M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 1.401.501,68 R$ 1.401.501,68 R$ 1.515.132,68 86,38% ANDAMENTO ANDAMENTO 03/07/2021

06/500.151/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL ROCHA MAIA

BOTAFOGO RIO-URBE SMIH062-19 - OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO EIRELI-ME 181 R$ 1.528.559,39 R$ 1.528.559,39 R$ 1.578.542,49 82,07% ANDAMENTO ANDAMENTO 29/07/2020

06/500.152/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL ÁLVARO RAMOS

TAQUARA RIO-URBE SMIH021-19 80/2020 CONSTRUTORA ENTRE OS 
RIOS LTDA 181 R$ 1.397.015,32 R$ 1.397.015,32 R$ 2.241.684,21 92,81% ANDAMENTO ANDAMENTO 22/06/2021

06/500.153/2019 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL. 
MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA

CURICICA RIO-URBE SMIH035-19 106/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 2.150.184,62 R$ 2.150.184,62 R$ 2.465.783,49 90,99% ANDAMENTO ANDAMENTO 08/07/2021

06/500.154/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO 
MUNICIPAL PHILIPPE PINEL E NOS CAPs A 
ELE ASSOCIADOS

DIVERSOS RIO-URBE SMIH020-19 98/2020 CONSTRUTORA ENTRE OS 
RIOS LTDA 119 R$ 1.992.676,21 R$ 1.992.676,21 R$ 2.895.153,29 88,24% ANDAMENTO ANDAMENTO 01/07/2021

06/500.155/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

IMAS NISE DA SILVEIRA - SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL E DE 
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, PARA 
O INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE NISE DA SILVEIRA E NOS CAPS A ELES 
ASSOCIADOS

ENGENHO DE 
DENTRO RIO-URBE SMIH033-19 94/2020 TEKNO SISTEMAS DE 

ENGENHARIA LTDA 119 R$ 2.787.942,42 R$ 2.787.942,42 R$ 3.022.749,62 77,02% ANDAMENTO ANDAMENTO 26/06/2021

06/500.156/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

 MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA 
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO INSTITUTO 
MUNICIPAL JULIANO MOREIRA E NOS CAPs A 
ELE ASSOCIADOS

TAQUARA RIO-URBE SMIH029-19 78/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 119 R$ 2.687.331,44 R$ 2.687.331,44 R$ 3.672.443,82 93,78% ANDAMENTO ANDAMENTO 22/06/2021



Atualizado em: 30/06/2021

RIO-URBE - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS -MAI/JUN 2021 - SAÚDE

PROCESSO 
INSTRUTIVO PROGRAMA OBJETO BAIRRO ÓRGÃO Nº CONTRATO 

OBRA
Nº CONTRATO 

ADITIVO  EMPRESA  FONTE DO 
RECURSO

 VALOR 
CONTRATADO (R$)

 VALOR 
ADITIVO     (R$)

 VALOR 
LIQUIDADO (R$)

% FÍSICO 
EXEC

 STATUS 
FÍSICO

 STATUS DO 
CONTRATO

 PREVISÃO 
TÉRMINO

06/500.159/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E REDE DE AR COMPRIMIDO, 
VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CENTRO RIO-URBE SMIH040-19 92/2020 OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO EIRELI-ME 181 R$ 2.060.820,68 R$ 2.060.820,68 R$ 2.375.666,00 93,95% ANDAMENTO ANDAMENTO 27/06/2021

06/500.160/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, 
VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL MIGUEL COUTO

LEBLON RIO-URBE SMIH018-19 76/2020 M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 1.942.015,97 R$ 1.942.015,97 R$ 2.729.265,50 91,40% ANDAMENTO ANDAMENTO 22/06/2021

06/500.161/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE AR 
COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS 
NO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO

MEIER RIO-URBE SMIH012-19 104/2020 M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 1.926.626,34 R$ 1.926.626,34 R$ 2.720.216,80 91,31% ANDAMENTO ANDAMENTO 03/07/2021

06/500.162/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR 
COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS 
NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE 
E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ

BARRA DA TIJUCA RIO-URBE SMIH026-19 101/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 3.862.777,94 R$ 1.931.388,97 R$ 2.884.293,20 91,03% ANDAMENTO ANDAMENTO 01/07/2021

06/500.163/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E REDES DE AR 
COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS 
NO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA 
DUTRA

MEIER RIO-URBE SMIH016-19 - M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 1.180.484,82 R$ 1.180.484,82 R$ 1.140.355,14 80,26% ANDAMENTO ANDAMENTO 13/08/2021

06/500.164/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE AR 
COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES MEDICINAIS 
NO HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO 
PINHEIRO

MADUREIRA RIO-URBE SMIH064-19 121/2020 M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 119 R$ 1.179.818,50 R$ 1.179.818,50 R$ 621.788,32 36,18% SUSPENSO SUSPENSO -

06/500.165/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, 
VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL 
MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES

SAO CRISTOVAO RIO-URBE SMIH009-19 116/2020 M3 MANUTENÇÃO E 
MONTAGENS LTDA 181 R$ 1.175.313,02 R$ 1.175.313,02 R$ 1.455.892,07 85,31% ANDAMENTO ANDAMENTO 11/07/2021

06/500.166/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E DE 
REDES DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E GASES 
MEDICINAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE 
ALEXANDER FLEMING

MARECHAL HERMES RIO-URBE SMIH027-19 88/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 119 R$ 1.171.505,62 R$ 1.171.505,62 R$ 1.547.071,91 90,84% ANDAMENTO ANDAMENTO 26/06/2021

06/500.167/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMA DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, 
VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL 
JESUS

VILA ISABEL RIO-URBE SMIH022-19 89/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 1.178.609,70 R$ 1.178.609,70 R$ 1.409.942,60 91,00% ANDAMENTO ANDAMENTO 26/06/2021

06/500.168/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E 
SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E 
GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL 
FRANCISCO DA SILVA TELLES

IRAJA RIO-URBE SMIH024-19 102/2020 IRMÃOS HADDAD 
CONSTRUTORA LTDA 181 R$ 1.191.418,29 R$ 1.191.418,29 R$ 1.432.656,06 70,29% ANDAMENTO ANDAMENTO 01/07/2021

06/500.169/2019 CONSERVANDO HOSPITAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO E DE AR COMPRIMIDO, 
VÁCUO E GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL PIEDADE

PIEDADE RIO-URBE SMIH063-19 100/2020 OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO 
E MANUTENÇÃO EIRELI-ME 181 R$ 1.189.296,04 R$ 1.189.296,04 R$ 1.234.215,22 73,39% ANDAMENTO ANDAMENTO 02/07/2021

09/924.518/2013 CONSERVANDO HOSPITAL MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE E 
UNIDADES DA SUBVISA CENTRO RIO-URBE 17-15 31/43/15 CONSTRUTORA ENTRE OS 

RIOS LTDA 195 R$ 1.441.389,81 R$ 5.998.427,09 R$ 6.186.147,74 95,22% ANDAMENTO ANDAMENTO 23/07/2021

09/926.523/2015 CONSERVANDO HOSPITAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE 
EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO JORGE 
VAISTMAN E ZOONOSES

DIVERSOS RIO-URBE 67-16 8-44-28 CONSTRUTORA ENTRE OS 
RIOS EIRELI 120 R$ 880.388,00 R$ 4.618.347,74 R$ 4.753.002,75 99,63% ANDAMENTO ANDAMENTO -

06/501.454/2020 SAÚDE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL PAULINO WERNECK CACUIA RIO-URBE 205/2020 FENIX 119 R$ 1.720.438,91 R$ 0,00 R$ 0,00 51,49% SUSPENSO SUSPENSO -

09/901.937/2020 SAÚDE - EQUIPAMENTOS
OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE 
CONTROLE DE ZOONOSES PAULO DACORSO 
FILHO

SANTA CRUZ RIO-URBE 146/2020
SR SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA

395 R$ 274.870,05 R$ 0,00 R$ 0,00 1,50% SUSPENSO SUSPENSO -
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06/501.195/2019 LEGADO OLÍMPICO

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM 
VISTAS À OBTENÇÃO DOS LAUDOS DE 
EXIGÊNCIAS E DO CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO DO CBMERJ PARA AS ARENAS 
CARIOCAS 1, 2 E 3, O VELÓDROMO E O 
CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS DO PARQUE 
OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA

JACAREPAGUÁ RIO-URBE SMI75-2020 -  ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
LTDA 351 R$ 196.964,50 R$ 0,00 R$ 114.992,34 58,00% SUSPENSO SUSPENSO -

07/100.248/2018 PRÓPRIO 
MUNICIPAL

MULTIRIO / RIO URBE - OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO DA FACHADA SUDOESTE DO 
PRÉDIO

HUMAITA RIO-URBE 008-19 -  GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - EPP 100 R$ 146.985,06 R$ 0,00 R$ 130.346,91 88,68% SUSPENSO SUSPENSO -

06/500.816/2019 REVITALIZAÇÃO DE 
PRAÇAS PRAÇA OTACÍLIO PEDRO VASCO PARQUE ANCHIETA RIO-URBE SMIHC180-2019  ATTACK EMPREENDIMENTOS E 

INCORPORADORA LTDA 100 R$ 2.046.762,89 -R$ 563.380,67 R$ 819.713,36 65,00% SUSPENSO SUSPENSO -

06/501.126/2019
REVITALIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS 
PÚBLICOS

OBRAS DE REFORMA DOS GATIS GUARATIBA RIO-URBE SMIHC168-2019  VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA 100 e 146 R$ 362.633,93 R$ 152.117,20 R$ 228.345,09 87,00% SUSPENSO SUSPENSO -

08/003.033/2017 SMASDH CONSTRUÇÃO DO CRAS JORGE GONÇALVES E 
CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA SANTA CRUZ RIO-URBE 147-17 -  CABB ENGENHARIA LTDA 102/108/308 R$ 1.159.350,03 R$ 0,00 R$ 827.029,96 72,00% SUSPENSO SUSPENSO  -

02/510.454/2017 SMIH OBRAS DE REFORMA GERAL DA XXI REGIÃO 
ADMINISTRATIVA DE PAQUETÁ PAQUETÁ RIO-URBE SMIH40-18 -  MASSIMO OBRAS E SERVIÇOS EIRELLI-ME 146 R$ 1.147.857,91 R$ 0,00 R$ 0,00 24,00% SUSPENSO SUSPENSO -


