

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - RIO-URBE - EDUCAÇÃO (SETEMBRO/OUTUBRO 2019)

PROCESSO INSTRUTIVO	PROGRAMA	OBJETO	BAIRRO	ÓRGÃO CONTRATANTE	NÚMERO DO CONTRATO DA OBRA	NÚMERO DO CONTRATO DO ADITIVO	EMPRESA	FONTE DO RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	% EXECUTADO	STATUS FÍSICO	DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO
07/000.787/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 2ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	021-17	14/2019	CONSTRUTORA WV LTDA	100/107/142	R\$ 1.255.601,57	R\$ 3.766.804,71	R\$ 3.797.735,46	76%	EM ANDAMENTO	19/12/2019
07/000.975/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8ª CRE/SME	DIVERSOS	RIO-URBE	027-17	15/2019	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	142	R\$ 1.194.939,92	R\$ 3.312.933,60	R\$ 3.174.073,91	75%	EM ANDAMENTO	04/01/2020
07/001.184/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 11ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	072-15	70/2018	MEGA ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 6.534.000,00	R\$ 4.356.000,00	R\$ 5.380.162,94	85%	EM ANDAMENTO	17/11/2019
07/001.463/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 6ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	010-18	81/2018	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	142	R\$ 1.479.381,06	R\$ 1.479.381,05	R\$ 3.521.142,21	80%	EM ANDAMENTO	30/01/2020
07/002.176/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 5ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	071-15	66/2018	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142	R\$ 11.842.200,00	R\$ 7.894.800,00	R\$ 8.589.006,09	75%	EM ANDAMENTO	06/11/2019
07/002.221/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 9ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	083-15	89/2018	ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	142	R\$ 4.507.865,90	R\$ 9.856.000,00	R\$ 10.587.651,46	75%	EM ANDAMENTO	28/12/2019
07/002.554/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 3ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	073-15	83/2018	TRAEI CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	100	R\$ 11.343.000,00	R\$ 7.562.000,00	R\$ 7.781.634,58	70%	EM ANDAMENTO	07/12/2019
07/002.918/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 7ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	079-15	62/2018	OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI-ME	142	R\$ 14.061.600,00	R\$ 9.374.400,00	R\$ 9.734.228,28	70%	EM ANDAMENTO	01/11/2019
07/003.440/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	066-15	56/2018	LM ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 16.299.697,00	R\$ 10.866.464,67	R\$ 13.348.741,21	85%	EM ANDAMENTO	02/11/2020
07/004.418/2018	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL	DIVERSOS	RIO-URBE	037-18	-	MEGA ENGENHARIA LTDA	142	R\$ 1.123.923,22	-	R\$ 608.024,97	55%	EM ANDAMENTO	15/01/2020
07/000.514/2017	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA 1ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	026-17	76/2018	CONSTRUTORA WV LTDA	100/307	R\$ 1.255.000,56	R\$ 228.643,94	R\$ 2.715.224,19	73%	EM ANDAMENTO (Reiniciando)	26/08/2019
07/002.275/2014	CONSERVANDO ESCOLA	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 4ª CRE	DIVERSOS	RIO-URBE	069-15	52/2018	SPINS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	142	R\$ 10.773.804,03	R\$ 8.506.054,03	R\$ 10.773.804,03	98%	SUSPENSA	12/10/2019
<b>Total</b>		<b>12</b>							<b>R\$ 81.671.013,26</b>					