



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**Secretaria Municipal de Conservação**

Rua Maia de Lacerda, 167 – 5º andar, Estácio – Rio de Janeiro – RJ  
Telefone: 2976-6708  
CEP 20.250-001

**Ofício SECONSERVA Nº 505/2019**

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

Ao Subsecretário

**Sr. Washington Vicente Nascimento**

Subsecretaria de Acompanhamento Legislativo e Parlamentar da  
Casa Civil – CVL/SUBALP

Rua Afonso Cavalcanti nº 455, 13º andar, sala 1329 – Cidade Nova  
Rio de Janeiro - RJ

**Assunto: Relatório bimestral das obras em andamento ou com prazo de execução suspenso – Lei nº 6.470/2019.**

Senhor Subsecretário,

Em observância a Lei nº 6.470/2019, que “Dispõe sobre a apresentação de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou com prazo de execução suspenso no Município do Rio de Janeiro”, encaminhamos em anexo planilha contendo as informações elaboradas pela Subsecretaria de Engenharia e Conservação desta Pasta e pela Fundação Rio Águas, referente aos meses de Julho e Agosto.

Atenciosamente,

**ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Conservação



I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
Nº DO INSTRUTIVO	Nº DO CONTRATO	Nº TERMOS ADITIVOS	CUSTO (INCLUIDO ADITIVOS)	VALOR LIQUIDADADO	PERCENTUAL DO EXECUTADO	TEMPO PREVISTO PARA O TÉRMINO	FONTE DE RECURSOS	ÓRGÃO CONTRATANTE	DESPESAS CONTRATADAS						
26/340.151/2011	071/2011	013/2014 080/2015 038/2016 063/2016	R\$ 6.658.323,61	R\$ 5.862.958,36	88,05%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Manutenção e Melhorias do Sistema de Drenagem na Área de UPP Social nos Complexos da Penha e do Alemão, na Área da AP3						
26/340.211/2011	002/2012	089/2012 030/2014 079/2015 094/2016	R\$ 10.107.711,08	R\$ 8.407.244,91	83,18%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Conservação de Logradouros nas Áreas das Comunidades da Rocinha e Vidigal, Área da XXVII e VI Ras - AP2						
26/340.213/2011	019/2012	052/2013	R\$ 1.834.322,67	R\$ 1.401.676,50	76,41%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Manutenção e Reparos das Sedes das Unidades Administrativas da Seconserva						
26/340.467/2013	002/2014	106/2014 072/2015 025/2017 017/2018 020/2019	R\$ 47.357.871,10	R\$ 38.795.984,31	82,66%	30/04/2020	100 140 309 141 109	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Conservação de Logradouros na área das III, VII e XXIII Ras - AP1 e VI, VIII, IX e XXVIII Ras - AP2						
26/340.544/2013	025/2014	034/2015 050/2015 037/2016 023/2017 050/2018 063/2018 010/2019 038/2019	R\$ 51.006.480,01	R\$ 39.058.885,31	76,75%	04/06/2020	100 313 309	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Manutenção do Sistema de Drenagem na Área da I, II, III, VII, XXI e XXIII Ras - AP1 e IV, V, VI, VIII e XXVIII Ras - AP2						
26/370.434/2013	022/2014	017/2015 040/2015 060/2015 027/2016 061/2016 027/2017 048/2018 065/2018 037/2019	R\$ 45.231.800,17	R\$ 34.581.614,53	76,45%	28/05/2020	100 344 313 109 309	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Manutenção do Sistema de Drenagem na Área da XVI, XXIV e XXXIV Ras - AP4						
26/380.297/2013	020/2014	015/2015 024/2016 097/2016 056/2017 046/2018	R\$ 66.850.138,34	R\$ 58.372.087,19	87,32%	Rescindido unilateralmente (em análise jurídica)	100 344 313 109 309	SECONSERVA	Serviços de Apoio de Manutenção do Sistema de Drenagem na Área da XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII Ras - AP5						



I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
Nº DO INSTRUTIVO	Nº DO CONTRATO	Nº TERMOS ADITIVOS	CUSTO (INCLUIDO ADITIVOS)	VALOR LIQUIDADO	PERCENTUAL DO EXECUTADO	TEMPO PREVISTO PARA O TÉRMINO	FONTE DE RECURSOS	ÓRGÃO CONTRATANTE	DESPESAS CONTRATADAS						
26/340.006/2013	045/2013	091/2014 058/2015 051/2016 024/2017 037/2018 055/2018 041/2019	R\$ 16.265.021,46	R\$ 15.784.360,10	98,37%	30/08/2019	100 109 309 141	SECONSERVA	Serviços de Remoção e Transporte de Escombros das Demolições e Realizadas para Eliminação de Riscos ao Patrimônio Público no âmbito do COE, em todas as Aps						
26/001.292/2013	052/2013	099/2014 038/2015 051/2015 046/2016 037/2017 024/2018 064/2018	R\$ 10.993.702,30	R\$ 10.908.960,69	100,00%	10/08/2019 (FINALIZADO)	100 313 109 309 141	SECONSERVA	Serviços de Apoio às Operações Especiais no Município do Rio de Janeiro						
26/340.471/2013	005/2014	014/2015 009/2016 012/2017 011/2018 025/2019	R\$ 10.335.182,80	R\$ 9.326.575,47	90,24%	01/04/2020	100 313 109 309 141	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Manutenção do sistema de Drenagem das Vias Especiais no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro						
26/350.856/2013	021/2014	089/2015	R\$ 4.534.044,55	R\$ 3.139.022,99	69,23%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Conservação e Melhorias do sistema de Drenagem nas áreas das Comunidades da Rocinha e Vidigal, área da XXVII e VI Ras - AP2						
26/350.010/2014	026/2014	062/2015 090/2015 007/2018	R\$ 1.939.820,50	R\$ 1.292.718,08	66,64%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Renivelamento e/ou Substituição de Tampões e Grelhas na área da I, II, III, VII, XXI, e XXIII Ras na área da AP1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII na área da AP2						
26/340.026/2014	028/2014	084/2015 015/2016 076/2016	R\$ 2.680.003,02	R\$ 1.985.496,09	74,09%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Conservação da Malha Cicloviária nas áreas da AP1, AP2 e AP3						
26/340.066/2014	054/2014	023/2015 021/2016 062/2016	R\$ 7.631.143,08	R\$ 5.225.491,43	68,48%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Manutenção de Logradouros nas Áreas atendidas pelo PROAP I e II - áreas das XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXV e XXXI Ras - AP3						
26/340.027/2014	031/2014	-	R\$ 2.139.716,29	R\$ 649.690,77	30,36%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Conservação da Malha Cicloviária nas áreas das AP4 e AP5						
26/340.071/2014	030/2014	047/2016	R\$ 2.491.639,14	R\$ 1.771.814,71	71,11%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Manutenção de Logradouros nas áreas atendidas pelo PROAP I e II - áreas das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII - AP5						
26/380.049/2014	006/2016	-	R\$ 2.360.368,72	R\$ 799.986,71	33,89%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Manutenção dos Logradouros Contemplados com Projetos Especiais de Urbanização na Área da AP5						
26/340.357/2014	033/2014	077/2015	R\$ 2.692.426,51	R\$ 2.573.425,81	95,58%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Recuperação e Manutenção de Pieres e Decks na Orla da Cidade do Rio de Janeiro						



	I		II		III	IV	V	VI	VII	VIII
Nº DO INSTRUTIVO	Nº DO CONTRATO	Nº TERMOS ADITIVOS	CUSTO (INCLUIDO ADITIVOS)	VALOR LIQUIDADO	PERCENTUAL DO EXECUTADO	TEMPO PREVISTO PARA O TÉRMINO	FONTE DE RECURSOS	ÓRGÃO CONTRATANTE	DESPESAS CONTRATADAS	
26/360.436/2014	011/2015	081/2015 035/2016 056/2016 010/2017 050/2017 023/2018 021/2019	R\$ 74.586.308,76	R\$ 56.167.101,08	75,30%	05/05/2020	140 309 109 141 100	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Conservação de Logradouros na área das X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XX, XXII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI Ras - AP3	
26/370.602/2014	009/2015	004/2016 052/2016 013/2017 016/2018 003/2019 022/2019	R\$ 42.310.952,19	R\$ 35.879.912,06	84,80%	12/04/2020	100 309 109	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Conservação de Logradouros na área das XVI, XXIV, XXIV Ras - AP4	
26/340.428/2014	026/2016	062/2018	R\$ 3.346.039,02	R\$ 1.804.002,13	53,91%	Suspensa	100 309 109	SECONSERVA	Serviços de Remanejamento e/ou Substituição de Tampões e Grelhas na área das APs 3, 4 e 5	
26/380.202/2014	010/2015	029/2016 096/2016 008/2018 004/2019	R\$ 48.102.403,89	R\$ 36.908.573,03	76,73%	Rescindido Unilateralmente (em análise Jurídica)	100 309 309 109	SECONSERVA	Serviços de Apoio a Conservação de Logradouros na área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII Ras - AP5	
26/340.769/2014	044/2015	040/2016 065/2016 018/2017 047/2018	R\$ 8.692.713,65	R\$ 8.215.294,85	94,51%	30/11/2019	100 309 109 141	SECONSERVA	Serviços de Recuperação, Substituição e/ou Implantação de Grades, Gradis, Guarda-Corpos e Defensas em Logradouros e Áreas do interesse público em todas as APs	
26/340.654/2014	070/2014	071/2015 060/2016 011/2017 035/2018 040/2019	R\$ 15.018.723,83	R\$ 12.055.159,35	80,27%	05/06/2020	100 309 109 141	SECONSERVA	Serviços de Demolição e Complementares para Eliminação de Riscos ao patrimônio público na área da AP1, AP2, AP3, AP4 e AP5	
26/340.653/2014	013/2015	006/2016 041/2017 054/2018 061/2018 029/2019	R\$ 7.047.951,87	R\$ 5.790.476,79	83,41%	28/06/2020	100 109 309 141	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Conservação de Vias Especiais no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro	
26/340.032/2014	046/2014	-	R\$ 13.791.297,02	R\$ 9.609.781,72	69,68%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Conservação da Infraestrutura Viária e Drenagem da Via Transcarioca e dos Mergulhões, na área da AP3 e AP4	
26/350.682/2015	029/2016	-	R\$ 1.631.398,02	R\$ 655.724,76	40,19%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Conservação nas áreas internas do Campo de Santana, Passeio Público e Praça Paris, na área da II Ra - AP1 e da IV Ra - AP2	



	I			II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
Nº DO INSTRUTIVO	Nº DO CONTRATO	Nº TERMOS ADITIVOS	CUSTO (INCLUIDO ADITIVOS)	VALOR LIQUIDADADO	PERCENTUAL DO EXECUTADO	TEMPO PREVISTO PARA O TÉRMINO	FONTE DE RECURSOS	ÓRGÃO CONTRATANTE	DESPESAS CONTRATADAS								
26/350.675/2015	016/2016	-	R\$ 1.911.268,47	R\$ 917.408,87	48,00%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Conservação nas áreas internas da Quinta da Boa Vista, área da VII Ra - AP1								
26/340.399/2015	027/2016	-	R\$ 1.489.491,18	R\$ 526.181,11	35,33%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Implantação de Rampas para Portadores de Necessidades Especiais em todas as AP's								
26/340.400/2015	017/2016	093/2016	R\$ 1.493.953,18	R\$ 858.270,95	57,45%	Suspensa	100	SECONSERVA	Serviços de Recuperação da Pavimentação em Salbro e de Gramados em Canteiros e áreas Alardinadas em todas as AP's								
26/340.555/2015	022/2016	091/2016 002/2018	R\$ 30.940.120,38	R\$ 21.677.103,60	70,06%	Suspensa	100 141	SECONSERVA	Serviços de Apoio à Revitalização e Conservação de Praças em todas as AP's								
26/340.333/2015	037/2016	019/2017 045/2018 026/2019	R\$ 5.083.519,51	R\$ 3.901.323,17	78,61%	29/05/2020	100 309 141 109	SECONSERVA	Serviços de Recuperação e Pintura de Muretas, Guarda Rodas e Passagens Subterrâneas em todas as AP's								
26/340.273/2015	007/2016	077/2016 040/2017 029/2018 067/2018 019/2019	R\$ 86.224.229,86	R\$ 49.619.084,35	58,17%	Suspensa	100 140 309 109 141	SECONSERVA	Apoio aos Serviços de Aplicação de Misturas Asfálticas e Granulares para SC/SUBEC/CGC no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro								
26/340.151/2014	045/2014	065/2015 104/2016 026/2018	R\$ 11.356.165,49	R\$ 10.520.009,77	92,64%	Suspensa	100 140	SECONSERVA	Serviços de Revitalização da Sinalização Horizontal em todas as AP's								
26/340.068/2015	011/2016	066/2016 036/2017 059/2017 028/2019	R\$ 5.469.702,53	R\$ 4.285.923,96	78,36%	30/09/2019	100 109	SECONSERVA	Serviços de Apoio Tecnológico para Controle de Campo das Misturas Asfálticas Aplicadas pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos								
26/340.077/2016	040/2016	044/2017 012/2018 058/2018 015/2019	R\$ 2.742.170,00	R\$ 2.578.258,62	94,02%	22/02/2020	100 309 109 141	SECONSERVA	Serviços de Manutenção em Logradouros Desprovidos de Pavimentação nas Áreas da AP4 e AP5								
26/340.946/2017	023/2018	036/2018 013/2019	R\$ 10.065.249,89	R\$ 6.917.109,05	68,72%	22/12/2019	100 109 141 313 344	SECONSERMA	Serviços de Operação, Manutenção e Conservação do Parque Madureira Rio +20, na área da AP3								
26/360.217/2017	049/2018	-	R\$ 10.900.000,00	R\$ 6.703.421,18	61,50%	19/09/2019	100 313 141 109	SECONSERMA	Serviços de apoio à manutenção do sistema de drenagem na área da X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XX, XXII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI Ras - AP3								
26/340.019/2017	022/2018	033/2019	R\$ 1.594.018,68	R\$ 966.213,09	60,61%	02/05/2020	100 141	SECONSERMA	Serviços de Conservação dos Monumentos da Cidade do Rio de Janeiro em todas as AP's								



	I			II		III	IV		V	VI	VII	VIII
Nº DO INSTRUTIVO	Nº DO CONTRATO	Nº TERMOS ADITIVOS	CUSTO (INCLUIDO ADITIVOS)	VALOR LIQUIDADADO	PERCENTUAL DO EXECUTADO	TEMPO PREVISTO PARA O TÉRMINO	FONTE DE RECURSOS	ÓRGÃO CONTRATANTE	DESPESAS CONTRATADAS			
26/340.020/2017	024/2018	031/2019	R\$ 1.635.614,52	R\$ 970.780,17	59,35%	02/05/2020	100 141	SECONSERMA	Serviços de Conservação dos Chafarizes da Cidade do Rio de Janeiro em todas as AP's			
26/340.502/2017	033/2018	058/2018 030/2019	R\$ 2.917.972,72	R\$ 1.615.591,59	55,37%	04/03/2020	100 309 141 109	SECONSERMA	Serviços de Apoio à Conservação da Av. Presidente João Goulart (Linha Vermelha) e Av. Brasil na área da Gerência de Vias Especiais (GVE)			
26/340.172/2017	035/2018	043/2018 035/2019	R\$ 4.328.000,02	R\$ 1.708.009,66	45,15%	12/02/2020	100 309 140 141	SECONSERMA	Serviços de Operação, Gerenciamento, Monitoramento, Manutenção e Conservação do Túnel vice Presidente da República José de Alencar e Conservação da Infraestrutura Viária da Via Expressa Transoeste, localizado na área da AP4 e AP5			
26/341.071/2017	043/2018	-	R\$ 4.900.000,00	R\$ 2.333.730,10	47,63%	16/09/2019	100 309 109 141	SECONSERMA	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades de Produção de Massa Asfáltica do Caju - Ira - AP1; Jacarepaguá - XVI Ra - AP4; Campo Grande - Usina de Asfalto Jarbas de Almeida - XVIII Ra - AP5 e Santa Cruz - XIX Ra - AP5			
26/340.057/2018	054/2018	036/2019	R\$ 7.432.000,00	R\$ 2.752.015,98	42,40%	04/11/2019	100 309 141 109	SECONSERMA	Serviços de apoio à Manutenção de Logradouros na área da I, II e XXI Ras - AP1 e IV e V Ras - AP2			
26/350.494/2016	063/2016	040/2018	R\$ 44.400,00	R\$ 33.114,99	74,58%	Suspensa	100 141	SECONSERVA	Serviços de Manutenção e Funcionamento do Relógio da Glória, na área da AP2			
26/340.198/2019	003/2019	-	R\$ 7.245.765,22	-	23,62%	13/01/2020	309 109	SECONSERVA	Serviços Emergenciais de apoio à Conservação de Logradouros na Área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII Ras - AP5			
26/340.199/2019	004/2019	-	R\$ 6.349.870,59	-	23,51%	13/01/2020	109 309	SECONSERVA	Serviços Emergenciais de apoio à Manutenção do sistema de Drenagem na Área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII Ras - AP5			

NEY CORREA MEDINA JUNIOR  
Coordenador Geral - SCSUBSECRETARIA  
Mat. 141/158-926-1  
CREA RJ 2004100548